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La Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL®) es el marco de 
referencia de mayor adopción en el mundo para la administración de los servicios de 
información (SI) en las empresas, incluso cuando los servicios de una empresa son 
administrados por otra (Outsourcing). 
Uno de los procesos más importantes en la gestión de estos servicios es la implementación de 
cambios o modificaciones a la infraestructura, pues al tratarse de sistemas productivos, la 
implementación fallida de un cambio puede tener un impacto negativo en las operaciones de la 
compañía y verse afectado el negocio. 
La implementación de un cambio puede considerarse como proyecto de menor escala.  Bajo 
esa perspectiva, el presente trabajo elabora una metodología basada en las mejores prácticas en 
administración de proyectos del Project Management Institute para la gestión de cambios en la 
infraestructura de tecnología de un cliente de Hewlett-Packard bajo el marco de referencia de 
ITIL®. 
La nueva metodología se realiza haciendo un análisis del proceso actual de gestión de cambios 
y de la guía de mejores prácticas tanto de ITIL® como del PMBoK®.   La metodología se 
presenta en sus elementos constitutivos, a saber, roles y responsabilidades, documentos y un 
diagrama de flujo de los procesos. 
Palabras clave: gestión de cambios, gestión de proyectos, ITIL, metodología, diseño, mejores 






The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is the world’s most widely adopted 
framework by enterprises for the administration of their information systems, even when those 
systems are managed by a third party (Outsourcing). 
One of the most important processes in managing these services is the implementation of 
changes or modifications to the infrastructure, because since being productive systems, a 
failed implementation of a change may have a negative impact in the company’s operations 
affecting the business as well. 
The implementation of a change may be considered a project, only of a minor scale.  Under 
that perspective, this work elaborates a methodology for change management under the ITIL 
framework based on the Project Management’s best practices of the Project Management 
Institute. 
The new methodology is based on the analysis of change management on one account 
currently managed by Hewlett-Packard and the best practices guides of both ITIL and the 
PMBoK®.  The methodology is presented as its constitutive elements, as known, roles and 
responsibilities, documents and one flow diagram of the process. 









Los cambios o modificaciones en el ambiente de Tecnologías de Información (TI) de una 
empresa son inevitables y necesarios, ya sea por cambios en el negocio, actualización 
tecnológica de la infraestructura o para realizar labores correctivas o preventivas.  Es por eso 
que la gestión apropiada de cambios es de suma importancia, pues una implementación fallida 
de un cambio puede tener un impacto negativo en las operaciones de la empresa y repercutir 
en pérdidas financieras o de otra índole. 
El siguiente proyecto se desarrolla con el fin de elaborar una nueva metodología para la 
implementación de cambios o modificaciones en la infraestructura de TI de un cliente de 
Hewlett-Packard.  La metodología utilizada actualmente para la gestión de cambios en ese 
cliente, fue elaborada con base en sugerencias extraídas de la guía de ITIL® (Information 
Technology Infrastructure Library), la cual es una recopilación de mejores prácticas en 
administración de infraestructura de servicios de información. 
La nueva metodología busca introducir mejoras al proceso actual y elevar la tasa de éxito en la 
implementación de cambios por medio de la gestión de los mismos cual si fuesen pequeños 
proyectos,  así como ponerlos en manos de Administradores Profesionales de Proyectos.  Se 
ha tomado como guía en el diseño del nuevo proceso, las mejores prácticas en administración 
de proyectos del Project Management Institute (PMI) recopiladas en la guía del Project 
Management Body of Knowledge (PMBoK®). 
Para elaborar la nueva metodología primero se realizó un análisis de la situación actual del 
proceso de gestión de cambios por medio del estudio de la documentación asociada (políticas, 
procedimientos, flujos de proceso, roles y responsabilidades) y de entrevistas a personas con 
roles clave en el mismo.  Luego se tomaron las oportunidades de mejora identificadas  durante 
el análisis y se les buscó solución desde la perspectiva de cada una de las nueve áreas del 
conocimiento de la administración de proyectos según el PMI. 
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Se pretende que la nueva metodología sirva como base para la creación de una herramienta en 
línea que lo facilite y que permita eventualmente aplicarlo en otras cuentas o empresas, por lo 
























CAPÍTULO I.  GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
A.  Marco de Referencia Empresarial 
 
1. Hewlett-Packard de Costa Rica 
1.1 Generalidades de la Empresa 
La siguiente información sobre la historia de Hewlett-Packard es tomada directamente del sitio 
web de la empresa (Hewlett-Packard Company, 2011).  Hewlett-Packard (HP) es una empresa 
multinacional con sede en Palo Alto, California y presencia en 107 países alrededor del 
mundo.  Fue fundada en 1939 por Bill Hewlett y Dave Packard, dos estudiantes graduados de 
la Universidad de Stanford.  Desde su fundación hasta principios de los años 90s, la compañía 
se concentró en el desarrollo y manufactura de equipo electrónico de pruebas.  En la década de 
los 90, la empresa se expande con fuerza en el mercado de las computadoras, como resultado, 
en 1999 separa todas las divisiones no relacionadas con hardware y software y crea una nueva 
subsidiaria llamada Agilent®. 
Continuando con su enfoque en el mercado de la computación; en 2001 HP se fusiona con la 
compañía Compaq®, el segundo fabricante de computadoras personales más importante del 
momento.  A partir de ese momento HP se dedica a diversificar su catálogo de productos 
incrementando su presencia en la producción de software y en la provisión de servicios 
informáticos. 
En el 2009 HP adquiere a la compañía EDS en una transacción de $13.9 billones de dólares y 
con éste movimiento HP se convierte en el segundo proveedor mundial de servicios de 
Tecnologías de Información (TI) con una participación e mercado del 7% y un ingreso 
mensual por concepto de servicios de 17.2 billones de dólares (Marketwatch, 2008, “Hewlett-
Packard buys EDS to create services giant”, sec. 1).  
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1.2 Operaciones en Costa Rica 
HP inicia sus operaciones en Costa Rica en el 2003 con 123 empleados; lo hace con el fin de 
estar cerca de uno de sus  principales compradores de servicios informáticos, Procter & 
Gamble.  A partir de ese momento se amplía la cartera de clientes y el catálogo de servicios 
que se brindan desde el país entre los que se incluyen centro de llamadas, procesamiento de 
planillas, administración de infraestructura y servicios de “back office”.  En el 2011 se llega a 
una planilla de 7000 empleados y se proyecta el crecimiento y especialización de los servicios 
brindados en el país al declararse a Costa Rica como el “hub” de servicios para las Américas 
(Nearshore Americas, 2010, “Does Costa Rica's gain become Argentina's loss?”, para. 1). 
En el 2006 se inaugura  en Costa Rica el departamento de “Operación de Infraestructuras de 
Tecnología” (ITO por sus siglas en inglés), a través del cual se administran los servicios de TI 
de diversos clientes bajo el modelo de subcontratación de servicios u “outsourcing”; una 
capacidad nueva en el país pero que ya se ofrecía desde otros centros globales como la India, 
Bulgaria y Malasia.  Ese mismo año se establece un contrato de servicios con la empresa 
“Equis” (nombre de fantasía utilizado para proteger la identidad del cliente de Hewlett-
Packard) en el que HP se compromete a administrar la totalidad de la infraestructura TI del 
cliente.  Entre los servicios contratados se incluyen la administración de la plataforma de 
servidores, la administración de la infraestructura de redes y comunicaciones, la 
administración de la plataforma de mensajería, la administración de bases de datos y el 
almacenamiento de datos y el soporte a algunas aplicaciones críticas del negocio tales como 






B.  Justificación del Estudio 
 
Desde principios de los años 90s las empresas han optado por subcontratar los servicios que 
no forman parte de sus competencias clave, para lograr así reducir costos y enfocarse en el 
desarrollo de las actividades que dan valor a sus negocios.   
Una de las áreas que más comúnmente es subcontratada, es el área de tecnologías de 
información (TI).  Hewlett-Packard a nivel global mantiene contratos de outsourcing de TI 
con una gran cantidad de clientes y entrega los servicios a través de su departamento de ITO. 
Entre los servicios de información provistos se encuentran: 
 Administración, mantenimiento y operación de la infraestructura de redes y 
comunicaciones. 
 Administración de la plataforma de servidores. 
 Administración de los servicios de mensajería. 
 Administración de la plataforma de aplicaciones.  
 Administración de los sistemas de almacenamiento de datos. 
A nivel mundial, la Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL® por sus 
siglas en inglés) es el marco de referencia de más amplia adopción en las empresas para 
administrar los servicios de información a través de todo su ciclo de vida, desde la concepción 
de los servicios, hasta su retiro.  Por extensión, es también el marco utilizado para regular la 
relación entre una empresa (el cliente) y un contratista (el proveedor de servicios), a quién la 
primera le ha cedido a través de un  contrato de outsourcing la operación de su plataforma de 
servicios de información.   
En ITIL®, la relación entre ambas empresas se basa en el “Acuerdo de Nivel de Servicio” 
(SLA por sus siglas en inglés) el cual es un contrato en el que ambas partes llegan a un 
consenso sobre la calidad de los servicios en aspectos tales como el tiempo de respuesta, 
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disponibilidad, documentación, personal asignado, etc.  El SLA no sólo define las expectativas 
del cliente si no que a su vez establece las metas de desempeño del proveedor de servicios.   
Uno de los procesos más importantes en la entrega de servicios de TI y en ITIL® es la Gestión 
de Cambios.  Se define cambio como la adición, modificación o remoción de un servicio 
autorizado, planificado o soportado o de un componente del mismo y su documentación 
relacionada (Office of Government, 2007).  La administración de cambios es importante pues 
cualquier afectación negativa en los servicios de TI, como resultado de la implementación de 
un cambio, tiene un impacto directo en los niveles de servicio estipulados en el SLA y puede 
resultar en una penalidad financiera o la pérdida de confianza y deterioro de la imagen del 
proveedor de servicios ante los ojos del cliente. 
Por políticas de confidencialidad de la organización, no es posible proveer en éste estudio 
datos cuantitativos para demostrar el impacto financiero que puede derivarse de la 
implementación fallida de un cambio.   De manera general, la indisponibilidad de un sistema 
crítico para el negocio (p.ej. el sistema de procesamiento de planillas, los sistemas contables, 
la plataforma de mensajería) tiene penalidades financieras elevadas que están estipuladas en el 
SLA y que se encuentran el orden de decenas de miles de dólares por hora; esto a manera de 
compensación por el dinero que el mismo cliente puede estar perdiendo por la caída de dichos 
sistemas.  Al mismo tiempo, el cliente pierde confianza en la capacidad de HP de implementar 
los cambios y se torna reticente en la aprobación de los mismos, dificultando el proceso. 
Los cambios tienen naturaleza, alcances y niveles de complejidad muy diversos; pueden ir 
desde tareas sencillas, rutinarias y sin riesgo, que son implementadas por una sola persona en 
cuestión de minutos, hasta tareas que involucran el trabajo conjunto de múltiples 
departamentos, que requieren un alto nivel de diseño y planeamiento, que tienen un importante 
grado de riesgo y cuya implementación puede extenderse por meses inclusive.  En cualquiera 
de los dos casos, es posible ver que la implementación de un cambio tiene los elementos 
constitutivos de un proyecto o sea que “es un esfuerzo temporal para producir un resultado, 
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producto o servicio único y en el que se cuenta con recursos limitados” (Project Management 
Institute, 2008, p.4).  
ITIL® sugiere un flujo de proceso y aprobaciones para la implementación de cambios, pero la 
metodología empleada es particular a cada cuenta (cliente) y depende en gran manera del 
administrador de cambios de la cuenta y del ejecutor del cambio.  Al intentar desarrollar una 
metodología para la gestión de cambios que integre las mejores prácticas en la administración 
de proyectos según el Project Management Institute (PMI), se busca facilitarles la 
implementación a los propietarios del proceso, estandarizar los procedimientos, optimizar el 
riesgo y sobre todo, mejorar la calidad de los cambios en términos de alcance, tiempo y 
satisfacción de los clientes. 
 
C. Planteamiento del Problema 
La calidad deficiente de la implementación de cambios en la infraestructura de TI de un 
cliente que sostiene un contrato de outsourcing de servicios de TI con Hewlett-Packard, tiene 
un impacto financiero negativo y resulta en la pérdida de la confianza y en el deterioro de la 









1. Objetivo General 
Desarrollar una metodología simplificada de gestión de cambios que tenga como base los 
procesos de administración de proyectos del PMI, para ser aplicado en un ambiente de servicio 
operado en el marco de mejores prácticas de ITIL®. 
2. Objetivos Específicos 
Se considera como objetivos específicos de esta propuesta los siguientes: 
 
1. Identificar los elementos (roles, flujo de procesos y documentos) mínimos necesarios 
según ITIL® para la gestión de cambios.  
2. Identificar los elementos (roles, flujo de procesos y documentos) del proceso actual de 
gestión de cambios en la empresa “Equis”. 
3. Identificar las prácticas aplicadas en la actualidad del proceso de gestión de cambios de la 
empresa “Equis” que le restan valor al mismo. 
4. Identificar los elementos (roles, flujo de procesos y documentos) en la administración 
proyectos según el PMI que puedan agregar valor al proceso actual de administración de 
cambios. 
5. Definir los elementos (roles, flujo de procesos y documentos)  de la nueva metodología de 





E.  Alcance y Limitaciones 
 
a. Se encuentra dentro del alcance la elaboración de la metodología y de un proceso, 
no así su implementación en el cliente “Equis” o la elaboración de una herramienta 
de software con base en el mismo. 
b. Se encuentra dentro del alcance de la propuesta únicamente el proceso de 
administración de cambios de ITIL®.  El proponer cambios o mejoras a los 
procesos complementarios del marco de trabajo de ITIL® tales como la gestión de 
incidentes, gestión de problemas, administración del conocimiento, administración 
de configuraciones, etc.; no se encuentra dentro del alcance. 
c. Se encuentra dentro del alcance la traducción del inglés al español de los términos 
y acrónimos utilizados en el lenguaje común de ITIL®, en el tanto haya 
traducciones estandarizadas  disponibles; de no haberlo los términos en inglés se 




















CAPITULO II.  MARCO CONCEPTUAL 
A. ¿Qué es Outsourcing? 
 
1. Concepto e Historia  
Outsourcing se puede definir como “el uso de recursos externos para ejecutar tareas que han 
sido desempeñadas tradicionalmente por recursos y personal internos” (Handfield, 2006, 
sección What is Outsourcing?, para.1).  Las compañías siempre han contado con contratistas 
para ciertos tipos de trabajos y para sobrellevar picos en su carga de trabajo, lo cual les ha 
llevado a formar relaciones de largo plazo con otras empresas cuyas capacidades 
complementan las propias; sin embargo, la diferencia entre simplemente subcontratar servicios 
y el verdadero outsourcing es que el segundo involucra una reestructuración substancial de las 
actividades del negocio (Currie, 2000, p. 175). 
Según Handfield (2006) el concepto de outsourcing no es nuevo, tiene sus orígenes en las 
décadas de 1970 y 1980 cuando las empresas se lanzan a competir globalmente y encuentran 
dificultad porque sus estructuras administrativas internas están abotagadas y son poco ágiles.  
Para incrementar la flexibilidad dichas empresas diseñan una nueva estrategia que les permite 
enfocarse en sus núcleos de negocio (“business cores”), por medio de la externalización de 
todas las competencias que no forman parte de éstos.  En los primeros años las compañías 
tienden a exportar a proveedores externos actividades de bajo impacto y que pudiesen ser 
fácilmente separadas de otros procesos y operaciones del negocio, tal y como la 
administración de la infraestructura de comunicaciones o el manejo de grandes bases de datos.  
A partir de los años 80 se da un cambio de énfasis y se amplía la demanda de suplidores 
externos para atender un rango más amplio de servicios, correspondiendo a la necesidad 
emergente de competir globalmente, a los adelantos en las tecnologías de comunicación que 
permitieron una difusión más rápida de la información, a la reducción del tamaño de las 
empresas y sobre todo la racionalización de los recursos a través de la búsqueda de formas 




2. El Outsourcing de TI 
 
2.1 Historia y características 
El outsourcing de TI es una de las formas más usuales y antiguas de outsourcing.  Se remonta 
a 1963 cuando una compañía estadounidense llamada EDS, establece un contrato con su 
primer cliente Collins Radio por lo que se denominó  administración de las facilidades de la 
compañía y que luego vendría a ser llamado “servicios de información” (Computer Weekly, 
1998).  Tradicionalmente TI no ha sido visto en las empresas como una competencia nuclear 
del negocio y por lo tanto se considera que puede ser externalizada a un tercero sin que haya 
detrimento o riesgo en el desempeño global del negocio.  Ésta visión de los servicios de TI 
como algo separado de otros procesos, actividades y áreas del negocio, ha alimentado la 
tendencia a pensar en ellos como materias primas que están a disposición en el mercado 
(Currie, 2000, p. 177). 
Hoy en día algunas empresas están trabajando con contratos de outsourcing de segunda y 
tercera generación lo que les ha permitido corregir errores cometidos de los primeros contratos 
y ajustar a la medida los contratos en tamaño, cantidad y contenido de los servicios 
tercerizados.  Al mismo tiempo, los proveedores de servicios han tenido que buscar maneras 
de sobresalir en un mercado cada vez más competitivo y lo hacen buscando formas de añadir 
valor a los servicios prestados.   
 
2.2 Modelos de Outsourcing de TI 
Una investigación empírica realizada por Currie y Willcox en 2007 identificó los siguientes 
modelos de outsourcing de TI: 
 El outsourcing total: Se le cede la administración completa de la infraestructura de TI 
a un solo proveedor de servicios a través de un contrato de largo plazo. 
 El outsourcing selectivo: Se pone a competir a varios proveedores de servicios 
cediendo parte de las operaciones de TI a cada uno. 
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 La aventura conjunta o alianza estratégica: La empresa contratante adquiere parte 
de la compañía proveedora de servicios. 
 El insourcing: Se mantienen las operaciones a lo interno porque se consideran los 
servicios de TI como parte del negocio nuclear. 
Desde el punto de vista geográfico, el outsourcing se divide en tres tipos según la ubicación 
del proveedor de servicios con respecto a la empresa contratante (Subramanian, B., 2011, 
Offshoring of IT services),  a saber: 
 Offshoring (“costa lejana”): El proveedor ofrece los servicios desde un país distinto 
al de la empresa contratante y a una distancia considerable de mismo por lo que se 
encuentra en una zona horaria con varias horas de diferencia. 
 Nearshoring (“costa cercana”): El proveedor ofrece los servicios desde un país 
distinto al de la empresa contratante pero cercano al mismo, por lo que ambas 
empresas se encuentran en zonas horarias cercanas. 
 Onshoring (“en la misma costa”): El proveedor ofrece los servicios desde el mismo 
país en el que se encuentra la empresa contratante. 
 Follow the Sun (“Siguiendo al Sol”): Es la combinación del Nearshoring y el 
Offshoring en la cual las horas productivas de la empresa contratante (conocido como 
el on-shift) se atienden desde un centro de servicio “nearshore” que se ubica en la 
misma zona horaria  y la otra mitad (el off-shift) se atiende desde otro centro en una 
zona horaria que tiene un desfase de al menos 10 horas. 
 
3.  Beneficios 
Currie, et al. (2000, pp.175-178) encuentran las siguientes razones beneficiosas en el 
outsourcing de Tecnologías de información: 
 Reducción de costos: Por la aplicación de economías de escala, los proveedores son 
más eficientes en la operación de los servicios de lo que puede ser la empresa 
contratante lo cual abarata los costos.  Además, cuando se utiliza el offshoring, y el 
nearshoring el costo de recurso humano por menores salarios y cargas sociales en 
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otros países puede ser menor que el costo de los mismos en los países de la empresas 
contratantes. 
 Alineamiento estratégico: Las empresas contratantes se permiten enfocarse en las 
actividades nucleares que les producen réditos. 
 Mejorar la calidad: Gracias a la utilización de trabajadores altamente especializados a 
menor costo. 
 Ampliación de la cobertura: Cobertura de soporte/servicio 24x7 a menor costo 
gracias a la operación de los servicios desde distintas zonas horarias alrededor del 
mundo. 
 Ampliación del mercado: Al suplir mercados extranjeros. 
 Actualización tecnológica: Gracias al uso de la tecnología más actualizada. 
4. Riesgos y críticas 
Modarress & Ansari (2007, p.1) expresan algunos de los riesgos y críticas que se le han 
formulado al outsourcing, entre otros: 
 Existencia de costos de mano de obra escondidos: Se da en casos en los que las 
empresas deben ampliar de manera significativa su base gerencia para administrar los 
servicios contratados y dichos aumentos en planilla son mayores a los ahorros en 
costos propios del outsourcing. 
 Pérdida de calidad: Los especialistas extranjeros, aún siendo expertos en sus áreas, no 
tienen la visión global de la empresa ni del negocio lo cual puede conllevar a 
deficiencias en la calidad de los productos finales. 
 Riesgo de atrasos e incumplimientos: Los atrasos e incumplimientos por parte del 
proveedor de servicios pueden tener un impacto nefasto en la empresa contratante, lo 
cual puede obligar a las mismas a establecer redes de proveedores o adquirir seguros 
como una contingencia ante el fallo de un proveedor de servicios. 
 Riesgos de seguridad: Pérdida de la propiedad intelectual y la manipulación indebida 
de información de negocio crítica y confidencial.  Empresas proveedoras que no 
sostienen los estándares necesarios para proteger el acceso no autorizado a la 
información de sus clientes. 
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 Problemas políticos y legales: Las empresas contratantes pueden tener que incurrir en 
litigios internacionales por cambios en las políticas de los países de las empresas 
proveedoras de servicios que perjudican sus intereses. 
 
B.  La Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información: ITIL® 
1. Reseña Histórica 
A principios de los 80s, la Organización de Comercio del Gobierno del Reino Unido (OGC) se 
dedicó a documentar en libros cómo las empresas más exitosas del país administraban sus 
servicios de TI, con el objetivo de crear un marco de referencia para que sirviera de apoyo a 
los usuarios corporativos.   
Ésta colección de libros fue nombrada la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 
Información (ITIL® por sus siglas en inglés).  Conforme su utilización se popularizó en el 
mundo de los servicios de TI, la biblioteca evolucionó de los 40 títulos originales hasta un 
producto consolidado de nueve libros en su primera revisión (publicada en el 2004) conocida 
como ITIL® v2, los cuales se enfocan en cerrar la brecha existente entre la tecnología y el 
negocio desde la perspectiva del desarrollo de los procesos necesarios para la entrega eficiente 
de los servicios de TI.  A partir de ese momento se inicia una nueva revisión de la guía que 
culmina en el 2008 con la publicación de ITIL® versión 3 (v3), la cual toma en consideración  
los cambios tecnológicos más recientes y los nuevos desafíos que enfrentan los proveedores de 
servicios y la industria de servicios de TI en general. 
2. Beneficios 
ITIL® se presenta como una guía y no un estándar, aún cuando está estrechamente alineado 
con el estándar ISO/IEC 20000.  Al estar basado en “las mejores prácticas” de los principales 




 No es propietario: Al no basarse en ninguna tecnología o plataforma específicos, las 
prácticas en administración de servicios son aplicables a cualquier organización de TI. 
 No es un precepto: Tiene aplicabilidad en todo tipo de organizaciones de servicio, 
grandes y pequeñas, públicas y privadas, con proveedores internos o externos.  
 Basado en “mejores prácticas”: ITIL® representa las experiencias de aprendizaje y 
el liderazgo de pensamiento de los mejores proveedores de servicios de TI del 
mercado. 
 Buenas prácticas: No todas las prácticas en ITIL® son consideradas las mejores, sino 
que ITIL® es un conjunto de prácticas habituales y buenas, lo cual según los usuarios, 
es lo que le da sentido y lo hace útil. 
3.  Críticas y Riesgos 
Wheatcroft (2007, p.1) señala algunas críticas que se la han formulado a la adopción de 
ITIL®:  
 ITIL® no es la solución a los problemas de TI de la empresa.  No debe ser visto como 
la tabla de rescate para solucionar una situación de negocio sino más bien una 
plataforma para elevar el nivel de servicio. 
 ITIL® es una guía o referencia, no un manual de proceso.  ITIL® se limita a describir 
lo que sería bueno implementar pero no dice en ningún momento cómo hacerlo, lo cual 
puede demandar un cierto nivel de madurez de la empresa para ser apta para ITIL® y 
esa consultoría no está definida. 
  ITIL® no abarca todos los aspectos de la entrega de servicios de información, o en 
otro sentido, no todos los posibles procesos de un ambiente de TI se tratan dentro del 
marco de ITIL®. 
 A los clientes les cuesta o no saben elaborar y comunicar adecuadamente los 
requerimientos de los servicios de manera que se establecen SLAs sobre premisas 
falsas.  Con el tiempo el cliente se siente insatisfecho con la calidad del servicio porque 
lo que solicitó no era lo que necesitaba. 
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4. Descripción de las fases y procesos de ITIL® 
El núcleo de ITIL® está estructurado alrededor de un “Ciclo de Vida” de los servicios que 
consiste en cinco fases: Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, 
Operación del Servicio y Mejora Continua del Servicio.  El ciclo de vida ordena las fases 
conforme un servicio avanza desde su concepción, pasando por la etapa de producción y 
llegando hasta su retiro. 
 
Figura 2.1  (Ciclo de Vida de ITIL® v3) 
Cada fase del ciclo de vida de los servicios de ITIL® tiene un juego de procesos asociados.  Se 
define proceso como un conjunto estructurado de actividades diseñado para lograr un 
resultado específico.  En ITIL®, los procesos se consideran sistemas de lazo cerrado porque 
transforman entradas en salidas, son medibles, son accionados por eventos específicos y los 
resultados se realimentan en el sistema para mejorarlo continuamente (Office of Government 
Commerce, 2008, p.20). 
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Los procesos contribuyen a alcanzar los objetivos de cada fase del ciclo de vida según la tabla 
2.1. 




Objetivo de la fase 
 
Procesos asociados 
Estrategia del Servicio 
Seleccionar los servicios que el proveedor de 
servicios ofrecerá a los clientes. 
 Estrategia del servicio 
 Gestión del portafolio 
 Gestión de la demanda 
 Gestión  financiera 
Diseño del servicio 
Diseñar los servicios y todos los elementos de 
soporte colaterales necesarios para la 
introducción del servicio dentro del ambiente 
de producción. 
 Gestión del catálogo de servicios 
 Gestión del nivel de servicio 
 Gestión de la disponibilidad 
 Gestión de la capacidad 
 Gestión de la seguridad de la 
información 
 Gestión de la continuidad del 
servicio 
 Gestión de los proveedores 
 
Transición del servicio 
Administrar el cambio, especialmente la 
introducción de nuevos servicios y alteraciones 
a los servicios existentes al ambiente de 
producción. 
 Gestión de cambios 
 Gestión de configuraciones y 
activos de servicio 
 Gestión de entregas 
 
Operación del servicio 
Asegurar que el servicio opere dentro de los 
parámetros acordados. 
 Gestión de incidentes 
 Gestión de problemas 
 Gestión de eventos 
 Gestión de solicitudes de servicio 
 Gestión de accesos 
 
Mejora continua del 
servicio 
Alinear y realinear los servicios con las 
necesidades en cambio del negocio. 
 Proceso de mejora de siete pasos 
 
 
Hay dos procesos de ITIL® que son de particular interés para éste estudio, la Gestión del 
Nivel de Servicio y la Gestión de Cambios. 
La Gestión del Nivel de Servicio tiene como objetivo definir, negociar y supervisar la calidad 
de los servicios de TI ofrecidos.  Es responsable de buscar un compromiso realista entre las 
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necesidades del cliente y el costo de los servicios asociados, de manera que ambos sean 
asumidos de mutuo acuerdo por el cliente y por el proveedor de los servicios. 
La gestión del Nivel de Servicio adecuada tiene los siguientes beneficios según Bailey (2010): 
 Contribuye a mejorar la relación con los clientes evitando malentendidos sobre la 
calidad y alcance de los servicios ofrecidos. 
 Permite establecer objetivos claros y cuantificables. 
 Permite establecer claramente las responsabilidades tanto de clientes como de 
proveedores y desarrollar con antelación los procedimientos necesarios para elevar 
quejas sobre la gestión o deterioro de los servicios ofrecidos. 
El principal documento resultante de la gestión del nivel de servicio es el Acuerdo de Servicio 
(SLA por sus siglas en inglés), el cual es un contrato en lenguaje no-técnico en el que ambas 
partes, el cliente y el proveedor del servicio, acuerdan sobre las características de los servicios 
ofrecidos.  Una vez firmado, el SLA se convierte en la referencia en todo lo que respecta a la 
provisión de servicio por lo que es imprescindible que contenga el detalle de los aspectos 
esenciales de los servicios brindados tales como la descripción, disponibilidad, tiempos de 
respuesta, tiempos de recuperación, etc. 
Con el fin de medir el cumplimiento de los niveles de servicio acordados, se diseña y se 
incluye en el SLA un sistema de métricas basado en Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 
cuyos valores medidos se comparan con una línea base de desempeño establecida desde el 
inicio de la operación.   
5. Gestión de Cambios según ITIL® 
La Gestión de Cambios es el proceso más importante de la fase de Transición del Servicio.  
Los objetivos de la gestión de cambios son el minimizar la exposición al riesgo,  la reducción 
de la severidad en caso de impacto o disrupción del servicio y la búsqueda del éxito en el 
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primer intento para evitar la repetición del trabajo, lo cual a su vez se traduce en ahorro de 
tiempo y costo.   
La gestión de cambios debe encargarse también de que se siga el correcto flujo de proceso 
para la implementación mismos, de manera que los cambios sean registrados y luego 
evaluados, priorizados, planeados, probados, implementados, documentados y finalmente 
revisados. 
Se define cambio como la adición, modificación o remoción de un servicio autorizado, 
planificado o soportado o de un componente del mismo y su documentación relacionada 
(Office of Government Commerce, 2007).  Los cambios son una constante y una necesidad 
para el negocio así que se debe estar preparado para responder a ellos de una manera eficiente 
y efectiva; por su origen los cambios pueden ser: 
 Cambios estratégicos: Generados por modificaciones en la estrategia del negocio que 
demanda nuevos requerimientos de los servicios.  En la práctica, las empresas generan 
proyectos para desarrollar los cambios estratégicos, en el desarrollo de los proyectos 
surgen actividades que deben ser traducidas en cambios para poder ser implementadas 
en el ambiente de TI del cliente. 
 Cambios correctivos: Generados para solucionar problemas en la operación de los 
servicios o de manera proactiva para prevenir problemas futuros.  Éstos cambios deben 
ser calificados apropiadamente y categorizados por su urgencia, las tres categorías de 
cambios correctivos son: 
o Cambios rutinarios: Operaciones periódicas de bajo impacto y para las cuales 
se obtiene autorización de los involucrados a priori. 
o Cambios normales: Cambios planeados que deben seguir todo el 
procedimiento formal de gestión de cambios.  
o Cambios de emergencia: Cambios que responden a situaciones de emergencia 
y que demandan acción rápida para lo cual se someten a una forma abreviada 
del procedimiento formal de gestión de cambios.  Los cambios de emergencia 
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deben mantenerse en un mínimo y se debe asegurar que dichos cambios 
realmente responden a situaciones críticas y no a la falta de planificación de los 
cambios normales. 
5.1 Elementos del proceso de gestión de cambios según ITIL® 
Como ya se ha explicado, ITIL® es una guía y por lo tanto no obliga a seguir una metodología 
estándar, sin embargo, sí sugiere la existencia de ciertos elementos que es aconsejable tener 
para administrar la gestión de cambios.  Tras la revisión de la guía de mejores prácticas de 
ITIL® se identificaron los siguientes elementos (roles y responsabilidades, documentos y 
flujos de proceso) para el proceso de gestión de cambios. 
5.1.1 Roles y responsabilidades de la gestión de cambios según ITIL® 
La autoridad de cambios 
La autorización formal para un cambio se obtiene de una autoridad de cambios que puede ser 
un rol, una persona o un grupo de personas.  Los niveles de autorización para un determinado 
tipo de cambio deberían de ser evaluados a razón del tamaño, tipo o riesgo del cambio a 
aplicar.  La autoridad, sin embargo, se debe poder delegar a organizaciones de menor nivel 
como por ejemplo un Administrador de Cambios, de acuerdo a parámetros pre establecidos 
relacionados a: 
 El riesgo previsto 
 Las implicaciones financieras 
 El alcance del cambio 





Tabla 2.2  (Ejemplo de una Autoridad de Cambios) 
Nivel Autoridad de Cambios Ejemplos del impacto estimado 
1 La mesa directiva del negocio Cambios de alto costo y riesgo, requiere decisión de los 
ejecutivos. 
2 La gerencia de TI del negocio El cambio impacta múltiples servicios o divisiones 
organizacionales 
3 El Change Advisory Board (CAB) El cambio impacta solo un grupo o servicio local 
4 Autorización local Cambios rutinarios 
 
El Change Advisory Board (CAB) 
Es un comité o cuerpo que existe para dar apoyo a la autorización de cambios y para asistir a 
la gestión de cambios en la evaluación y priorización de los mismos.  Los miembros del CAB 
deben ser capaces de asegurar que los cambios son evaluados de manera adecuada desde el 
punto de vista de negocio y técnico.  Miembros potenciales del CAB pueden ser: 
 Representantes del cliente. 
 Personal de servicio y operaciones. 
 Contratistas o proveedores externos. 
 Especialistas y consultores técnicos. 
 Desarrolladores y proveedores de soporte a aplicaciones. 
Es necesario definir también una organización más pequeña que el CAB que pueda ser 
convocada fácilmente para la evaluación de cambios de emergencia, a éste grupo se le conoce 
como el Emergency Change Advisory Board (ECAB). 
Es aconsejable que el criterio de evaluación de los cambios sea definido y conocido con 
antelación por parte de los miembros del CAB y del ECAB. 
Las reuniones de CAB 
Muchas organizaciones organizan reuniones de CAB electrónicamente sin la necesidad de 
reuniones cara a cara, lo cual tiene sus beneficios y sus problemas.  Las actividades de 
evaluación por lo general se pueden llevar a cabo de ésta manera pero para los cambios 
complejos y de alto impacto riesgo, se recomiendan reuniones de CAB formales. 
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La agenda de una reunión de CAB estándar debería incluir: 
 Revisión de los cambios fallidos, no autorizados, los que se tuvieron que deshacer, o 
los implementados sin referencia a la gestión de incidentes, a la gestión de problemas o 
al proceso de gestión de cambios.  
 Las solicitudes de cambio pendientes de evaluación (presentadas de una manera 
estructurada y previamente priorizada). 
 Solicitudes de cambio que ya han sido evaluadas por los miembros de CAB en 
reuniones anteriores. 
 Agenda de cambios y actualización del itinerario de cambios. 
 Revisión de los cambios. 
 Modificaciones al proceso de gestión de cambios. 
 Logros del proceso de gestión de cambios. 
 Cambios sobresalientes o en progreso. 
 Notificación anticipada de Solicitudes de cambio para la siguiente reunión de CAB. 
El administrador de cambios 
Es el principal responsable de la gestión de cambios.  El rol puede estar definido tanto del lado 
de la empresa que presta el servicio como del lado del cliente.  El administrador debe velar 
porque se mantenga el flujo del proceso de gestión de cambios de principio a fin.  Es el 
propietario de todos los cambios, por lo que ningún otro rol está autorizado a hacer 
modificaciones al estatus de los mismos.  El administrador es también el punto de contacto 
único con el cliente en materia de cambios y el coordinador de las actividades alrededor de la 
gestión de cambios, como lo son las reuniones de CAB y las aprobaciones.  Entre las 
principales responsabilidades del administrador de cambios se encuentran:  
 Recibir, registrar y dar prioridad a todas las solicitudes de cambio.  Rechazar las 
solicitudes que son totalmente imprácticas. 
 Convocar, coordinar y presidir las reuniones de CAB y de ECAB. 




 Publicar el itinerario de los cambios por venir en la siguiente ventana de 
mantenimiento. 
 Coordinar la creación, prueba e implementación de cambios de acuerdo con el 
programa. 
 Revisar todos los cambios para asegurarse de que se alcanzaron los objetivos. 
 Analizar los registros de cambio para determinar tendencias o problemas aparentes que 
ocurren,  busca la corrección con las partes relevantes. 
 Cerrar las solicitudes de cambio. 
 General reportes regulares y precisos para la gerencia. 
 
5.1.2 Documentos de la gestión de cambios según ITIL® 
Políticas 
Se debe definir políticas claras que faciliten la toma de decisiones durante el proceso de 
gestión de cambios.  Algunas de las políticas que deben definirse son: 
o Relativas a la priorización de los cambios. 
o Relativas a la asignación de responsabilidades. 
o Relativas a la estructura de toma de decisiones y resolución de conflictos. 
o Relativas a la integración con otros procesos como la gestión de incidencias, la gestión 
de problemas o la gestión de proyectos. 
o Relativas a los horarios establecidos para implementación de cambios y las respectivas 
excepciones. 
o Relativas a la calidad (en cantidad y contenido) de la información requerida en 
cambios. 
o Relativas a las métricas de el proceso. 
Registro de cambio 
Es el documento principal del cambio.  Contiene toda la información y documentación 
relacionada al cambio.  Es el registro al que hacen referencia los otros procesos de ITIL® 
como Gestión de Problemas, Gestión de Configuraciones, Gestión de Incidentes, etc. 
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Solicitud de cambio 
Es un documento que contiene la información relevante al cambio y que se presenta a la 
autoridad de cambios para su evaluación y aprobación.  Los atributos que puede tener dicho 
documento son: 
 Identificador único. 
 Disparador(es).  Por ejemplo el número de registro de problema, numero de. 
 Descripción (resumen de la actividad). 
 Identidad de los ítems de configuración que van a ser modificados y en qué forma van 
a ser modificados. 
 Razón para el cambio (resumen de la necesidad de negocio que justifica el cambio). 
 Consecuencias de no implementar el cambio. 
 Contacto y detalles del iniciador del cambio 
 Fecha y hora en que se solicitó el cambio 
 Categoría del cambio (ej. mayor, menor, significativa). 
 Prioridad del cambio.   
 Plan de evaluación y manejo de riesgos. 
 Plan de contingencia o remediación. 
 Estimación del impacto y evaluación de recursos. 
Otros documentos 
 Planes de implementación, pruebas y contingencia. 
 Agenda o itinerario de cambios.  Un listado con las fechas y horarios de los cambios a 
implementarse durante la siguiente ventana de mantenimiento. 
 Reportes para la gerencia. 
5.1.3 La Base de Datos de Configuraciones (BDC) 
La Base de Datos de Configuraciones (BDC) es parte del Sistema de Gestión de 
Configuraciones (CMS por sus siglas en inglés) que no es parte del proceso de gestión de 
cambios, pero que merece mención porque es un componente fundamental en el marco de 
referencia de ITIL®. 
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La BDC contiene toda la información de los Ítems de Configuración (CIs) y sus relaciones 
entre sí, de manera que sirve de apoyo a todos los procesos de gestión de ITIL®.  Un CI es un 
activo, componente u objeto que es, o será administrado por la Gestión de Configuraciones.  
Los CIs pueden variar en tamaño, complejidad y tipo; un CI puede ser un documento, un 
sistema (elemento de hardware o de software), un servicio, o el mismo personal de servicio. 
Para cada CI se deben registrar las relaciones con otros CIs.  Por ejemplo, un servidor de 
aplicaciones debe tener relaciones con cada una de las aplicaciones que corren en él.  Además, 
cada CI debe tener un propietario, quién eventualmente sería el responsable de aceptar o 
rechazar cualquier cambio que se pretenda efectuar en él y por lo tanto debe conformar parte 
de la autoridad de cambio y debe ser convocado a la reunión de CAB. 
 
5.1.4 Flujo de proceso de la gestión de cambios según ITIL® 
La Figura 2.2 muestra el flujo de proceso que ITIL® sugiere para la gestión de un cambio 
normal. 
 




Actividades del flujo de proceso de la gestión de cambios según ITIL® (Figura 2.1) 
1) El iniciador del cambio genera una nueva Solicitud de Cambio. 
2) La solicitud es recibida por la gestión de cambios que la revisa (se asegura que esté 
completa) y la evalúa (la categoriza, prioriza y evalúa el impacto) 
3) La gestión de cambios genera órdenes de trabajo para el planeamiento técnico. 
4) La Solicitud de Cambio completa (con la adición de los planes técnicos), es presentada 
a la autoridad de cambios para su aprobación. 
5) La autoridad de cambio evalúa el cambio y lo aprueba o rechaza.  
6) Una vez que el cambio se ha aprobado, se generan órdenes de trabajo para su 
implementación.  La implementación de los cambios está fuera del alcance del proceso 
de gestión de cambios y es ejecutado bajo el proceso de operación del servicio. 
7) Los resultados del cambio son actualizados en el Registro de Cambio 
8) La gestión de cambios evalúa los resultados y genera los reportes a la gerencia. 
Las flechas grises indican la actualización constante durante todo el proceso del Registro de 
Cambio y de la información de los Ítems de configuración (CIs). 
 
C.  Guía de administración de proyectos según el Project Management 
Institute (PMI) 
 
1. Referencia histórica 
El Project Management Institute (PMI) es una organización sin fines de lucro cuya misión es 
el contribuir al desarrollo de la administración profesional de proyectos a través de estándares 
y certificaciones que sean globalmente reconocidos , estableciendo comunidades colaborativas  




Una de las principales publicaciones del PMI es el Project Management Body of Knowledge, 
conocido comúnmente como PMBOK® el cual es una guía elaborada en base a las “mejores 
prácticas” de la administración de proyectos de un numero de empresas líderes en el área.   
La vasta aceptación de ésta guía en la administración de proyectos a nivel mundial es un 
indicativo de que la aplicación adecuada de éste bagaje de conocimiento, procesos, 
habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto significativo en el éxito de un 
proyecto.  El PMBOK® también provee y promueve un vocabulario común para facilitar la 
discusión, intercambio y aplicación de conceptos y conocimiento dentro del gremio de 
profesionales en la administración de proyectos. 
2.  Fases y Procesos 
El PMBOK® define un proyecto como “un esfuerzo temporal llevado a cabo con el fin de 
crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2008, p. 5).  Adicionalmente, los 
proyectos cuentan con recursos limitados para su implementación y tienen objetivos definidos 
de alcance, tiempo y costo.  La Administración de Proyectos (AP) es la aplicación del 
conocimiento, habilidades, técnicas y herramientas en las actividades del proyecto de manera 
que se logren los objetivos del mismo. 
El PMBOK® identifica nueve “áreas de conocimiento” (ver tabla 2.1) atinentes a la 
administración de proyectos cuya gestión efectiva es el elemento crucial para lograr el éxito de 











Tabla 2.3  (Áreas del conocimiento según el PMI) 
Área del Conocimiento Definición 
Gestión de la integración Identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los varios procesos y 
actividades cruciales del proyecto con el fin de administrar exitosamente las 
expectativas de los involucrados y cumplir con los requerimientos establecidos. 
 
Gestión del alcance Asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario, y sólo el trabajo 
necesario, para completar el proyecto exitosamente. 
 
Gestión del tiempo Administrar la implementación del dentro de los márgenes de tiempo establecidos. 
 
Gestión del costo Estimar, presupuestar y controlar los costos de manera que el proyecto se 
implemente dentro del presupuesto establecido. 
 
Gestión de la calidad Determinar las políticas, objetivos y responsabilidades necesarias de manera que 
el proyecto satisfaga las necesidades para las cuáles fue implementada. 
 
Gestión del recurso 
humano 
Organizar, administrar y guiar al “Equipo de Proyecto”, el cuál es un conjunto de 
personas a los que se les asignan roles y responsabilidades con el fin de completar 
el proyecto. 
 
Gestión de la 
comunicación 
Asegurar la generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación y 
disposición oportuna de la información del proyecto. 
 
Gestión del riesgo Conducir la identificación, el análisis, la planificación de la respuesta, el 
monitoreo y el control de los riesgos asociados del proyecto. 
 
Gestión de adquisiciones Asegurar la compra o adquisición de productos o servicios externos al proyecto y 
que son necesarios para la implementación del mismo. 
 
 
Los proyectos tienen un ciclo de vida que consiste en la colección secuencial (y algunas veces 
superpuesta) de fases  cuyo nombre y número depende la naturaleza del proyecto y de las 
necesidades de la organización. El PMBOK® no impone un ciclo de vida estándar, pero sí 






Tabla 2.4  (Fases del ciclo de vida de un proyecto) 
Fase Objetivo de la Fase 
Inicio Definir el proyecto y obtener las aprobaciones necesarias para comenzar. 
 
Planeamiento Establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir las acciones a tomar 
para alcanzar los objetivos que el proyecto se propuso lograr.  
 
Ejecución Completar el trabajo definido en el plan de proyecto con el fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. 
 
Cierre Finalizar todas las actividades del proyecto y cerrar de manera formal el mismo. 
 
Los proyectos se organizan en grupos de procesos. Los procesos son juegos de actividades 
interrelacionadas que se ejecutan para lograr un producto, servicio o resultado predefinido.  
Cada proceso se caracteriza por sus entradas, las herramientas y técnicas que se pueden aplicar 
en él y las salidas resultantes.  El PMBOK® identifica 42 procesos agrupados en cinco grupos 
que están alineados con las fases del proyecto; al mismo tiempo, cada grupo de procesos está 
también asociado con un área de conocimiento específica y contribuye a lograr los objetivos 
de la misma.  Para ver el mapeo completo de los procesos por grupo y área del conocimiento 
referirse al anexo I. 
3. Roles y Responsabilidades en la gestión de proyectos según la guía del 
PMBoK® 
El Administrador del Proyecto 
Es la persona asignada para lograr los objetivos del proyecto y sobre quién recae la 
responsabilidad del éxito o fracaso del mismo.   Para garantizar el éxito en un proyecto no es 
suficiente la aplicación somera de una metodología, mucho depende del estilo de dirección del 
administrador del proyecto el cuál realiza la gestión de las áreas del conocimiento de una 
manera particular que va de acuerdo a sus capacidades técnicas y personales y a su evaluación 
del entorno en el que se va a desarrollar el proyecto (Lledó, 2008).  Por ésta y otras razones es 
que algunos autores expresan que la administración de proyectos trasciende la ciencia y se 




Es la persona que provee los recursos, financieros y de otra índole, para el proyecto.  Entre sus 
responsabilidades se encuentran el servir de enlace con la gerencia superior, promover el 
proyecto y defender sus beneficios en todos los niveles de la organización.  El patrocinador es 
el primer punto de contacto para resolver los asuntos que están fuera del alcance o poder de 
resolución del Administrador del Proyecto y su criterio es fundamental en la desarrollo del 
alcance y en la definición de requerimientos (Lledó, 2008). 
El equipo de proyecto 
Es un grupo interdisciplinario de personas que contribuyen al proyecto ejecutando actividades 
específicas según el cronograma del plan de proyecto.  Los recursos pueden estar total o 
parcialmente asignados al proyecto y pueden pertenecer tanto al proveedor de servicios como 

























CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO 
A. Tipo de Investigación 
El estudio a desarrollar corresponde a una investigación aplicada ya que se pretende 
desarrollar una propuesta para la solución a un problema concreto.  La propuesta se elaborará 
con base en la revisión y análisis documental de las mejores prácticas  vigentes en la gestión 
de servicios de información y en la gestión de proyectos según el  PMI.  Se tomará la 
perspectiva de los participantes en roles clave  del proceso de gestión de cambios y se 
documentarán las sugerencias de mejora al mismo.  Por último se tomarán los elementos 
mínimos necesarios del proceso y se estructurará un nuevo proceso de gestión de cambios. 
B. Sujetos y fuentes de Investigación 
1.  Sujetos 
Contribuyen con éste estudio tres personas que tienen roles clave en el proceso de gestión de 
cambios de la empresa “Equis”.  Su aporte es relevante por su conocimiento metodológico y 
operacional del proceso de gestión de cambios y de la normativa de ITIL® v3.   
M.Sc.  Esaie Vermilus, quién es el encargado de valorar y aprobar las solicitudes de cambio 
desde el punto de vista técnico y de negocio por parte de Hewlett-Packard. 
M.B.A. Paul Vargas, quien funge en el rol de Administrador de Cambios para cuenta “Equis”. 
Lic. José Delgado, líder del equipo de Windows® para la cuenta “Equis” por parte de Hewlett-
Packard. 
2. Fuentes 
El estudio toma como base las guías de mejores prácticas tanto de ITIL® v3 como de la 
administración de proyectos según el PMI o PMBOK®, cuyas referencias se encuentran 
documentadas en la bibliografía de éste documento. 
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C. Técnicas de Investigación 
Para el presente estudio se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de investigación: 
1. Herramientas para la recolección y organización de la información: 
a. Entrevistas no estructuradas: Se llevará a cabo entrevistas no estructuradas con los 
sujetos de información mencionados en la sección anterior con el fin de recopilar 
sus perspectivas y sugerencias de mejora al proceso actual de gestión de cambios. 
b. Cuadros resumen: Se realizará la lectura minuciosa de los capítulos de la guía 
ITIL® v3 que hacen referencia a la gestión de la cambios y del PMBOK® en lo 
referente a la gestión de las áreas de conocimiento.  A partir de éste ejercicio se 
elaborarán cuadros resumen con los elementos clave que definen ambas 
metodologías. 
c. Registros: Se hará un registro de los elementos (roles, flujos de proceso y 
documentación) de la metodología vigente aplicada para la gestión de cambios en 
la empresa “Equis”. 
2. Herramientas para el análisis de la información 
a. Cuadros comparativos y matrices: Se realizará la comparación entre elementos de 
las metodologías a través de la elaboración de cuadros y matrices.  
b. Diagramas de Ishikawa: Se utilizarán éstos diagramas para encontrar las causas de 
las deficiencias del proceso identificadas por los entrevistados. 
 
3.  Herramientas para el diseño de la nueva metodología: 
a. Diagramas de flujo: Se utilizarán para representar de manera gráfica las  relaciones 
entre los elementos de la metodología y el flujo de decisiones en el proceso.  
b. Plantillas: Se utilizarán plantillas preestablecidas en el PMBOK® (de minutas, 





D. Procesamiento y Análisis de los datos 
Para procesar y analizar los datos se utilizarán las técnicas descritas en la sección anterior.  Se 
identifican dos fases durante el desarrollo del presente estudio, una fase de diagnóstico de la 
situación actual y una de diseño de la nueva metodología. 
El fin de la fase de diagnóstico, al igual que el de los cuatro primeros objetivos específicos es 
recolectar, captar y clasificar la información necesaria del modelo de gestión de cambios de 
ITIL® v3, de la metodología de administración de proyectos según el PMBOK® y de la 
metodología utilizada actualmente en la empresa “Equis”.  Se debe tener el cuidado de que la 
información recolectada sea suficiente para permitir que el análisis posterior tenga validez, sin 
embargo, el contenido de la información debe tratar de mantenerse dentro del alcance del 
estudio para no introducir ruido innecesario que dificulte la selección del material relevante 
luego. 
La fase de diseño buscará seleccionar y sintetizar la información para llegar a un producto que 
cumpla con el requerimiento de ser un proceso simplificado para la gestión de cambios. 
La elaboración de la nueva metodología se hará tomando como base los elementos existentes 
identificados durante la fase de diagnóstico, sin embargo la nueva organización y definición de 








CAPÍTULO IV.  PROPUESTA 
A. Análisis de Situación Actual 
1. Descripción proceso de gestión de cambios en el cliente 
En ésta sección se describe el proceso actual de gestión de cambios en la cuenta Equis.  La 
descripción se realiza a través de la extracción de los elementos constitutivos del proceso 
(Roles y responsabilidades, documentos y flujo de proceso) de manera que se facilite la 
comparación con los elementos de ITIL® y la posterior selección de los elementos que se 
mantendrán en el diseño del nuevo proceso. 
1.1 Roles y responsabilidades del proceso actual de gestión de cambios del cliente 
El Coordinador de Cambios (CC) 
Es el rol principal en la gestión de cambios de parte de HP.  Actualmente tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 Liderar el proceso de gestión de cambios por parte de HP.   
 Dar seguimiento a las actividades. 
 Monitorear el movimiento continuo del Registro de Cambio a través de todo el 
proceso. 
 Generar las órdenes de trabajo para los implementadores de los cambios. 
 Revisar todas las solicitudes de cambio y validar la forma y el contenido. 
 Dar la aprobación por parte de HP a todas las solicitudes de cambio. 
 Ser punto de contacto para la elevación de problemas relacionados con el proceso o la 
implementación de los cambios. 
 Generar los reportes para la gerencia. 
 Evaluar el desempeño y eficacia del proceso y proponer mejoras. 
El Líder Técnico de la Cuenta (LTC) 
Valida y aprueba los planes de implementación, de pruebas y de contingencia durante la 
reunión de TAB. 
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El Administrador de Cambios del cliente 
Desempeña el rol equivalente del Coordinador de Cambios del lado del cliente.  Entre sus 
responsabilidades están:  
 Liderar el proceso de gestión de cambios por parte del cliente. 
 Dar la aprobación por parte del cliente a todas las solicitudes de cambio. 
 Revisar el contenido de todas las solicitudes de cambio. 
 Priorizar las solicitudes de cambio. 
El Solicitante del Cambio 
Es la persona o grupo que identifica la necesidad de realizar un cambio.  Puede ser el cliente 
mismo, un administrador de proyectos o un recurso técnico de soporte de la cuenta cuando el 
cambio se requiere para ejecutar labores de mantenimiento, correctivas o de mejora. 
El Supervisor de Cambios (SC) 
El Supervisor de Cambios es un líder del proceso de gestión de cambios por línea de servicio  
(a las líneas de servicio se les conoce como “Torres”).  Por ejemplo hay un Supervisor de 
Cambios para la “Torre” de soporte a servidores Windows, otro para la “Torre” de soporte a 
servidores Unix, otro para la “Torre” de mensajería, etc.  Entre sus responsabilidades está: 
 Realizar el planeamiento de los cambios, identificando y describiendo en detalle todas 
las actividades a realizar. 
 Actualizar el Registro de Cambio. 
 Asignar a recursos para la implementación de las actividades de los cambios.  
El Technical Advisory Board (TAB) 
Es un comité técnico permanente compuesto únicamente por personal de HP cuyo propósito es 
evaluar la factibilidad técnica de los cambios y aconsejar al cliente sobre su implementación.  
El Coordinador de Cambios (CC) y el Líder Técnico de la Cuenta (LTC) son miembros 
obligatorios del comité de TAB; el primero convoca al comité a una reunión semanal 
(conocida como reunión de TAB) para evaluar los cambios que luego serán presentados al 
cliente para que apruebe su ejecución.  El segundo es el responsable de aprobar los cambios 
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durante esa reunión.  Al TAB son convocados de manera itinerante los Supervisores de 
Cambios (SC) para que defiendan ante el LTC y los otros miembros del TAB los cambios que 
han elaborado. 
El Change Advisory Board (CAB) 
Es un comité que tiene como propósito evaluar y aprobar para su ejecución los cambios le son 
propuestos.  A diferencia del TAB, el CAB está compuesto también por representantes del 
cliente.  De parte del cliente el CAB está liderado por el Administrador de Cambios, el cual 
provee la aprobación final para cada cambio.  El Administrador de Cambios puede convocar 
recursos internos (recursos del cliente) al comité de CAB para que le asistan en la evaluación 
de los cambios, tales y como son el Gerente de Aplicaciones, el Gerente de Tecnologías de 
Información o los Propietarios de Negocio de las aplicaciones que se van a ver impactadas por 
uno u otro cambio.   
 
Los implementadores de cambios (IC) 
Son las personas o grupo responsables de la implementación de las actividades de un cambio.  
La gran mayoría de cambios van a necesitar de múltiples disciplinas así que es común 
encontrar varios implementadores para un solo cambio y se deben generar tantas órdenes de 
trabajo como implementadores sean requeridos. 
El Iniciador del Cambio 
Es responsable de crear la Solicitud de Cambio (SdC). 
 
1.1 Flujo del proceso actual de gestión de cambios del cliente 






Figura 4.1  (Flujo del Proceso de Gestión de Cambios del Cliente) 
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Actividades del flujo de proceso de gestión de cambios del cliente (figura 4.1) 
 Si el solicitante del cambio es el cliente, hace la solicitud de un cambio nuevo al 
Coordinador de Cambios.  Si es un empleado de HP, crea el Registro de Cambio 
directamente en el sistema automático. 
 El Coordinador de Cambios recibe la solicitud del cliente y la reenvía a los líderes de 
las Torres de soporte.  La Torre que tiene más preponderancia en el cambio, se apropia 
de él y asigna un recurso para que cree el Registro de Cambio en representación del 
cliente. 
 El Coordinador de cambios recibe la solitud de cambio del sistema automático y 
ejecuta una evaluación inicial (se asegura de que la información requerida esté 
completa) y la prioriza basándose en el tipo de cambio, el impacto, la fecha límite de 
implementación y el riesgo.   Si la información no está completa vuelve al solicitante 
para completar la información faltante. 
 Si el cambio requiere planeamiento, se generan órdenes de trabajo a los supervisores 
de cambio para que completen los planes técnicos. 
 El Supervisor de Cambios planea el cambio, actualiza la orden de trabajo con los 
planes actualizados y cierra la orden de trabajo. 
 El Coordinador de Cambios actualiza el Registro de Cambio con los planes técnicos y 
lo tabula en una lista (la lista de cambios) para ser evaluados en la siguiente reunión de 
TAB. 
 En la reunión de TAB se evalúan los cambios de la lista y se aprueban o rechazan.  Si 
se rechazan, el Coordinador de Cambios le notifica al solicitante que se requieren 
modificaciones inmediatas para que el cambio sea incluido en la lista a ser presentada 
en la reunión de CAB.  El solicitante del cambio deberá proveer la información 
actualizada en un periodo no mayor a 24 horas después de finalizada la reunión de 
TAB.  Si el cambio es aprobado será incluida en la agenda de cambios a ser presentada 
en la reunión de CAB. 
 En la reunión de CAB el administrador de cambios del cliente aprueba o rechaza los 
cambios de la agenda. 
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 Si el cambio es rechazado se le notificará al solicitante para que realice los cambios 
necesarios y presente el cambio de nuevo en la reunión de TAB de la semana siguiente.  
Si el cambio es urgente y no puede esperar al siguiente ciclo de aprobación, el 
solicitante deberá seguir el proceso de cambios de emergencia o urgentes. 
 El Coordinador de Cambios genera órdenes de trabajo para las torres identificadas en 
el plan de recursos que serán responsables de la implementación de las actividades del 
cambio.  Cada órden de trabajo está relacionada en el sistema automático con el 
cambio al que pertenecen.  Los líderes técnicos de cada torre asignarán un 
implementador a cada. 
 Los implementadores de cambios realizarán las actividades descritas en las órdenes de 
trabajo durante la ventana de implementación identificada.  Una vez concluida su 
actividad, cada implementador actualiza la orden de trabajo y la cierra. 
 El Coordinador de Cambios revisa el estado de todas las órdenes de trabajo.  Cuando 
todas las órdenes están cerradas, procede a cerrar el cambio reflejando el estatus de la 
implementación (exitoso, fallido).  Si hay problemas durante la implementación el 
implementador crea un registro de problema para darle seguimiento. 
 El Coordinador de Cambios genera los reportes sobre los cambios implementados para 
la gerencia de la cuenta y el cliente. 
 
1.3 Documentos del proceso actual de gestión de cambios del cliente 
El Registro de Cambio (RC)  
Es un documento que se genera en una herramienta electrónica.  El documento contiene toda 
la información relativa al cambio y sus relaciones con otros documentos y procesos.   
El Registro de Cambio está en constante modificación a través de todo el proceso.  Recibe 
actualización el estatus lo cual le permite moverse por las diferentes fases, sólo el Coordinador 
de Cambios tiene la autoridad para modificar el estatus de un cambio. 
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Solicitudes de cambio (SdC) 
Es un componente del Registro de Cambio y comparten el mismo número de identificación.  
La Solicitud de Cambio se basa en una plantilla que tiene los siguientes componentes: 
 Descripción detallada 
 Plan técnico de implementación 
 Plan de recursos 
 Plan de Pruebas 
 Plan de comunicación 
 Plan de contingencia 
 Plan de aceptación 
 Horario propuesto 
 Aprobador de puesta en producción 
 Lista de ítems de configuración impactados 
Órdenes de Trabajo (OT) 
Son tiquetes generados por una herramienta electrónica el cuál es recibido por todas las 
“torres” identificadas en el Plan de Recursos de la Solicitud de Cambio. 
Las Órdenes de Trabajo son asignadas a los recursos que han de implementarlas por los 
recursos mismos.  De ese modo las órdenes que correspondan a actividades a ser completadas 
en la ventana de mantenimiento serán auto-asignadas por los recursos que trabajen ese turno. 
Las órdenes de trabajo son una copia fiel de la Solicitud de Cambio.  Cada orden de trabajo 
tiene una hora planeada de inicio y una hora planeada de finalización, pero éstas no 
corresponden a la actividad misma de una torre dada si no a la totalidad del cambio.  Con esto 
se quiere decir que no hay una secuencia  de las actividades a realizar para completar un 
cambio, sólo la descripción de las actividades a realizar por cada Torre. 
La agenda de cambios 
Es un listado de los cambios aprobados para su implementación tras la reunión de CAB. 
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2. Análisis del proceso actual 
Con base en el análisis del flujo de proceso de la figura 4.1 y de la realimentación recibida por 
los usuarios del mismo en las entrevistas no estructuradas se hace el siguiente análisis de la 
situación actual. 
2.1 Fortalezas 
1) Existe y está documentado en detalle todo el proceso de gestión de cambios de 
principio a fin. 
2) El proceso y sus elementos está alineado con los estándares de ITIL®. 
3) Tiene una estructura bien definida que incluye fases y puntos de control entre fases. 
4) Las políticas están bien definidas. 
5) Existe una herramienta tecnológica (el sistema automático de administración de 
tiquetes) para facilitar el proceso. 
6) Se recopila de manera efectiva la información fundamental para la ejecución de los 
cambios. 
7) Los encargados de aprobar los cambios tienen el conocimiento suficiente para validar o 
rechazar los mismos. 
8) Hay versatilidad para cambiar el horario de implementación de un cambio siempre que 
la solicitud se haga con suficiente anticipación. 
9) El Coordinador de Cambios (CC) tiene tiempo suficiente para realizar su gestión. 
10)  Hay integración con el proceso de gestión de problemas. 
 
2.2 Oportunidades de mejora 
1) Mejorar la calidad de la información de los cambios.  Algunos vienen muy bien 
documentados y otros no. 
2) No se da la comunicación entre los solicitantes y la autoridad de cambios.  Algunas 
veces el administrador de cambios del cliente desconoce cambios que se le presentan 
en CAB y cuyo solicitante es interno (un recurso del cliente). 
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3) Se rompe la comunicación entre el solicitante del cambio y el implementador del 
mismo, por lo que algunas veces el alcance se pierde a través del proceso y el resultado 
del cambio difiere con las expectativas del solicitante. 
4) Existe una desconexión entre los proyectos y los recursos técnicos que implementan 
los cambios.  Los recursos técnicos asociados a un proyecto completan los planes de 
implementación e ingresan las solicitudes de cambio al proceso.  Los implementadores 
reciben órdenes de trabajo con el plan de implementación y no tienen la posibilidad de 
evacuar dudas técnicas o sobre el alcance y la secuencia de las actividades. 
5) Las actividades de implementación no están secuenciadas.  El plan de implementación 
es una lista de actividades indicando el grupo de soporte (torre) responsable de ejecutar 
cada una de ellas, sin embargo no hay un encargado que dirija la ejecución de las 
actividades en su secuencia apropiada.   
6) No hay puntos de contacto o líderes definidos por torre para el proceso de gestión de 
cambios.  La mayoría de problemas se da por la ausencia de coordinación entre torres 
de soporte. 
7) El tiempo no es suficiente para la revisión detallada de los cambios en la reunión de 
TAB.  
8)  El proceso es complejo lo que hace su asimilación difícil por parte de todos los 
involucrados. 
9) Poca flexibilidad con respecto a las ventanas de implementación.  Hay cambios que 
por su naturaleza (bajo riesgo y bajo impacto) podrían ser implementados fuera de la 
ventana de mantenimiento para facilitar la gestión de recursos. 
10) Mejorar la comunicación entre las operaciones y el Coordinador de Cambios y el 
Administrador de Cambios. 
11) No se le toma criterio al Propietario de Negocio (Business Owner) de un ítem de 
configuración.  Si, por ejemplo, un cambio impacta una aplicación de finanzas, el 
Propietario de Negocio de esa aplicación es el Gerente Financiero de la Empresa y no 
necesariamente el responsable técnico de la aplicación misma. 
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12) Proyectos de menos de 80 horas de implementación, no se les asigna un administrador 
de proyectos sino que son gestionados de principio a fin por un recurso de soporte que  
no tiene ninguna experiencia o conocimiento formal en administración de proyectos.  
  
B. Propuesta de Solución 
1. Contexto de la Solución 
La siguiente propuesta se desarrolla en el contexto de un servicio de Administración de la 
Infraestructura de TI que Hewlett-Packard proporciona al cliente Equis. 
Éste servicio es gestionado bajo el marco de mejores prácticas de ITIL®, cuyas cinco fases, 
Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del servicio, Operación del Servicio y 
el Ciclo de Mejora Continua se muestran en la figura 4.2. 
Como puede apreciarse en la figura 4.2, el diseño del Proceso de Gestión de cambios se realiza 
normalmente durante la fase de Transición del Servicio, la cuál es una etapa previa a la 
entrada en operación del servicio por parte del proveedor, sin embargo, la implementación 
propia de los cambios se realiza en la fase de Operación del Servicio siguiendo el Proceso de 





Figura 4.2  (Contexto de la propuesta) 
El proceso de gestión de cambios es sólo uno de muchos procesos que se ejecutan 
simultáneamente durante la operación del servicio; entre los otros procesos se encuentra la 
gestión de incidentes, la gestión de problemas, la mesa de servicio, etc.  Todos estos procesos 
son implementados por un mismo grupo de personas que constituyen el equipo de soporte de 
la cuenta; cada una de éstas personas tiene roles y responsabilidades distintos en cada proceso.  
La implementación de cambios es llevada a cabo por personal técnico de operaciones los 
cuales son, a su vez, los únicos autorizados a acceder y administrar los Ítems de Configuración 
(CIs).  
Como servicio complementario, HP le ofrece al cliente la administración de sus proyectos de 
infraestructura, para lo cual cuenta con una Oficina de Proyectos (PMO) con administradores 
profesionales de proyectos de todos los niveles de experiencia, desde junior hasta senior.  Al 
ser una organización independiente, los administradores de proyectos atienden múltiples 




La base fundamental de ésta propuesta es tomar Administradores de Proyectos de la PMO e 
incorporarlos en el proceso de gestión de cambios para que administren la ejecución de los 
cambios importantes cual si fuesen proyectos.  La selección de los cambios que serán 
gestionados como proyectos estará basada en varios factores como son la complejidad, el 
tamaño, el impacto y el riesgo, dicha categorización se hará con base en políticas que se han 
elaborado para dicho efecto y que se encuentran como parte de la documentación del nuevo 
proceso en la sección 2.3.3. 
2. Diseño del nuevo proceso de gestión de cambios 
En ésta sección se identificarán los elementos (documentos, roles y flujos de proceso) del 
nuevo proceso de gestión de cambios.  La identificación se hará en base a las fortalezas y a las 
oportunidades de mejora previamente identificadas junto con la gestión de las nueve áreas de 
conocimiento de la administración de proyectos. 
2.1 Lineamientos del diseño 
Se establecieron las siguientes pautas a seguir en el diseño del nuevo proceso de gestión de 
cambios: 
Cumplimiento 
Se tomó en cuenta en el diseño que el nuevo proceso debe de contar con los elementos 
mínimos requeridos por la guía de ITIL® para la gestión de cambios. 
Simplicidad 
Se diseñó pensando que el nuevo proceso debe ser más sencillo que el proceso actual.  En el 
mejor de los casos debía tener menos pasos que el proceso actual y se apuntó a minimizar la 
cantidad de interacciones entre las personas y el proceso.  
Automatización 
Se diseñó con la intención de tomar ventaja de la herramienta electrónica, con el fin de 




Se diseñó el nuevo proceso para que sea eficiente con el uso de los recursos disponibles.  Se 
intentó mantener o disminuir el número de roles actuales y redefinirlos con nuevas 
responsabilidades, en lugar de  crear nuevos roles.  También se diseñó apuntando a optimizar 
el uso del tiempo que los recursos dedicarán a las actividades relacionadas con la gestión de 
cambios. 
Beneficios de la Administración de Proyectos 
Se diseñó el proceso con la intención de resaltar las ventajas de la administración profesional 
de proyectos en el planeamiento y la implementación de cambios.    
 
2.2 Mejoras incorporadas en el nuevo proceso de gestión de cambios al considerar las mejores 
prácticas de Administración de Proyectos según el PMI 
En la figura 4.3 se hace un mapeo de las mejoras al proceso actual de gestión de cambios que 
se han incorporado gracias al diseño del nuevo proceso basándose en la administración de 
proyectos según el PMI.  Nótese que cada mejora se ubica por grupo de procesos y área de 




Figura 4.3  (Mapa de mejoras) 
A continuación se explican en detalle las mejoras por área del conocimiento según la 
cuadrícula de la figura 4.3. 
2.2.1 Integración 
A1 – B1. Gestión mejorada de involucrados. 
En el proceso actual, existe una brecha entre el solicitante del cambio y el equipo de 
planeamiento, lo cual se a sobre todo cuando quién solicita el cambio es el cliente.   La labor 
de integración recae en el Coordinador de Cambios (CC) lo cual no contribuye a la fluidez del 
proceso pues él tiene que dedicar tiempo a otras actividades del proceso y a múltiples cambios.   
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Un administrador de proyectos dedicado a la gestión de cada cambio en ésta fase podrá 
dedicar el tiempo necesario para gestionar a los involucrados, incluyendo el cliente, facilitando 
el proceso de socialización del mismo. 
Se define una lista extendida de involucrados en la cual se incluye al Propietario de Negocio 
(PdN) de la tecnología afectada por el cambio, de manera que se cuente con información desde 
las perspectivas técnica, administrativa y de negocio. 
 C1. Integración del equipo de implementación. 
En éste momento no existe un coordinador responsable de la implementación del cambio 
durante la ejecución.  Cada torre recibe sus órdenes de trabajo con la información de las 
actividades a realizar pero sin secuencia así que depende de cada implementador el contactar a 
las otras torres de trabajo para coordinar la implementación de un cambio. 
El administrador de proyectos en ésta fase podrá integrar (por medio de una reunión 
posiblemente) al equipo de implementación y definir de previo el orden de ejecución de las 
actividades.  Ésta socialización del cambio con el equipo de implementación es clave para el 
éxito porque además le permitirá a los implementadores aclarar dudas técnicas con sus 
superiores si las hubiese. 
2.2.2 Gestión del Alcance 
B2.  Definición mejorada del alcance: 
El alcance de cada cambio es revisado y evaluado por el Líder Técnico de la Cuenta (LTC), 
los Líderes Técnicos de Torre (LTT) y el solicitante durante la integración de la fase de 
planeamiento.  Ésta evaluación re realiza “fuera de línea” en un periodo de tiempo más amplio 
lo que permite un análisis más pausado y profundo del alcance.   
El cambio necesita el visto bueno del LTC (perspectiva técnica), del PdN (perspectiva de 
negocio) y del Coordinador de Cambios (perspectiva administrativa) para ser presentado en la 
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reunión de CAB, lo cual comprende la gestión (por parte del Administrador de Proyectos) de 
un acuerdo previo entre involucrados con respecto a las expectativas.  
El alcance es revisado y aprobado una última vez por parte del cliente en la reunión de CAB. 
2.2.3 Gestión del Tiempo 
B3.  Uso más eficiente del tiempo durante el planeamiento. 
El planeamiento se realiza “fuera de línea”.  Cada uno de los involucrados puede realizar sus 
actualizaciones al Registro de Cambio (RC) directamente en la herramienta en línea, lo cual 
les da mayor flexibilidad en el uso del tiempo.  Con el proceso actual la mayor parte del 
análisis técnico de los cambios se realiza en la reunión de TAB y apenas se cuenta con algunos 
minutos para discutir cada cambio. 
El Propietario de Negocio (PdN) aprueba el calendario de implementación por lo que el 
cambio queda alineado con las necesidades del negocio. 
C3. Reducción en los tiempos de implementación. 
Dado que ahora habrá sesiones de integración con el equipo de implementación previas a la 
ventana de mantenimiento, las actividades de cada cambio se ejecutarán más rápido bajo la 
supervisión del Administrador de Proyectos Interno (API) y no se perderá tiempo mientras los 
implementadores se ponen de acuerdo, tal y como sucede ahora. 
El API podrá incorporar y beneficiarse de las herramientas para administración del tiempo 




2.2.4 Gestión del Costo 
A4. – E4.  Reducción de costos por el incremento en la efectividad y la eficiencia. 
La implementación fallida de cambios acarrea penalidades financieras y un aumento en el 
costo del servicio porque el trabajo debe de volver a hacerse.  La mejora en la eficiencia y la 
eficacia de la implementación de cambios con el nuevo proceso deberá traer una reducción en 
los costos de administración del servicio, con el fin de verificar lo anterior se sugiere un 
monitoreo de los indicadores de desempeño del proceso (cantidad de cambios rechazados en 
CAB, cantidad de implementaciones exitosas/fallidas, cantidad de incidentes generados por la 
implementación de un cambio, volumen de cambios por ventana de mantenimiento, etc.) por 
un periodo prolongado después de su puesta en marcha. 
2.2.5 Gestión de los Recursos Humanos 
B5.  - C5.  Redistribución de tareas y estructura matricial fuerte. 
Se toman tareas de seguimiento del Coordinador de Cambios y se le asignan al Administrador 
de Proyectos precisamente con el fin de que los cambios sean gestionados como proyectos. 
Para facilitar la gestión de recursos al Administrador de Proyectos (AP) se establece una 




Figura 4.4  (Estructura matricial en las fases de planeamiento y ejecución) 
El equipo de planeamiento quedará integrado por los Líderes Técnicos de Torre (LTT) cuyo 
superior funcional es el Líder Técnico de la Cuenta (LTC), así como el Administrador de 
Proyectos Interno (API) y con la consultoría del Propietario de Negocio (PdN) de la 
aplicación/tecnología impactada y del solicitante del cambio.  Uno de los LTTs será el 
responsable del cambio en ésta fase debido a que su torre tendrá el mayor numero de 
actividades.  La decisión de cuál torre es la responsable del cambio y la asignación respectiva 
la tomará el Líder Técnico de la cuenta (LTC). 
El equipo de ejecución lo integrará el Administrador de Proyecto Interno (API) y los 
Implementadores de Cambio (IC) cuyos superiores funcionales son los Líderes Técnicos de 
Torre (LTT).  La asignación individual de los ICs para uno u otro cambio la realiza el LTT, lo 
cual le permite administrar mejor los recursos y asignar el personal más capaz dependiendo de 
la naturaleza del cambio.  Ésta es una ventaja significativa pues hasta el momento quienes 
implementan los cambios son simplemente los recursos que están disponibles en el momento 




2.2.6 Gestión de la Comunicación 
A6 – E6.  Diseño de un plan de comunicación integrado con la herramienta electrónica. 
Se elaboró un plan completo de comunicaciones que se pondrá en práctica de manera 
automática gracias a su incorporación implícita en la herramienta en línea (Registro de 
Cambio en línea).  El plan de comunicaciones incluye las siguientes mejoras: 
 Se elimina del todo la reunión de TAB pues se considera como un cuello de botella del 
proceso y que por la limitación de tiempo no contribuye a la socialización de los 
cambios o a un análisis profundo de los planes de implementación, riesgo y 
contingencia.    
 La herramienta en línea generará comunicaciones automáticas a los interesados 
directos cuando haya una actualización del Registro de Cambio o cuando se requiera 
de alguna acción de los mismos.  En el diagrama de flujo del nuevo proceso se sugiere 
los canales y medios a utilizarse para las comunicaciones a los involucrados. 
 La herramienta electrónica estará integrada con la Base de Datos de Configuraciones 
(BDC) de manera que se identifique de manera automática a los involucrados y se 
elaboren las listas de distribución de correo respectivas. 
 El Administrador de Proyectos contribuirá en la socialización de los cambios y en el 
cierre de las brechas de comunicación existentes gracias a las reuniones de integración 
que sostenga durante la fase de planeamiento y de ejecución. 
 
2.2.7 Gestión del riesgo 
B7.  Evaluación mejorada del riesgo. 
Se da por las mismas razones que posibilitan la mejora en la definición del alcance.  El 
administrador de proyectos propiciará la elaboración y supervisará la calidad del plan de 
riesgos en la fase de planeamiento durante la elaboración del Registro de Cambio (RC).   
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Se diseñó un plan de riesgos como un segmento del Registro de Cambio y no un documento 
independiente.  La evaluación del riesgo la realizará de manera tácita el Líder Técnico de 
Torre (LTT), completando los campos en  la plantilla del Registro de Cambio relacionados 
con el manejo del riesgo. 
 
2.2.8 Gestión de Calidad 
B8.  Seguimiento más cercano y control más estricto. 
El Administrador de Proyectos Interno (API) podrá interactuar de manera más cercana con el 
solicitante del cambio, lo que permite un seguimiento y evaluación continua de la calidad del 
contenido del Registro de Cambio (RC) conforme es elaborado. 
Se establecen dos puntos de control antes de que el Registro de Cambio pase a fase de 
ejecución.  En el primero se requiere la aprobación del Líder Técnico de la Torre (punto de 
vista técnico), del Coordinador de Cambios (punto de vista administrativo) y del Propietario 
de Negocio (punto de vista de negocio).  Las tres aprobaciones son necesarias para que el 
cambio sea presentado en la reunión de CAB.  El segundo punto de control es la reunión de 
CAB misma, en la cual el cambio recibe la aprobación del Administrador de Cambios del 
cliente. 
La estrategia utilizada para mejorar la calidad de los cambios es la exposición por mayor 
tiempo de cada cambio a los involucrados para asegurar que el mismo es necesario y sea 
definido lo más preciso posible. 
C8. – D8. Supervisión directa de las actividades. 
 El Administrador de Proyectos supervisará directamente la ejecución de las actividades 
durante la implementación del cambio y tendrá la facultad de reportar problemas a los Líderes 
Técnicos de Torre (LTT).  En el procedimiento actual no hay supervisión directa por parte del 
responsable del cambio de las actividades que realizan los implementadores durante la ventana 
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de mantenimiento, por lo que no se toman acciones correctivas inmediatas en caso de error u 
omisión de alguna actividad. 
E8. Se incorpora lecciones aprendidas. 
El Administrador de Proyectos realizará un cierre técnico del cambio (independiente del cierre 
administrativo que tendrá que realizar el Coordinador de Cambios) en el cual resumirá en 
pocas líneas las lecciones aprendidas (positivas y negativas) del mismo y si fue exitoso o no. 
Las lecciones aprendidas será un segmento dentro de la plantilla del Registro de Cambio que 
se debe sincronizar con una base de datos.  Ésta base de datos de lecciones aprendidas deberá 
estar a disposición para consultas futuras por parte de los Líderes Técnicos de Torre a la hora 
de elaborar cambios similares.  
 
2.2.9 Gestión de adquisiciones 
A9 - E9.  No Aplica. 
Está fuera del alcance de HP establecer contratos con terceros y/o gestionarlos, lo cual es 
responsabilidad del cliente. 
 
2.3 Nuevo Proceso de Gestión de Cambios 
A continuación se presenta el nuevo proceso de gestión de cambios en sus elementos 
constitutivos; el flujo de proceso, la descripción de roles y responsabilidades y los documentos 




2.3.1 Roles y Responsabilidades del nuevo proceso de gestión de cambios 
Solicitante del cambio 
Es la persona o grupo que identifica la necesidad de realizar un cambio.  Puede ser el cliente 
mismo, un administrador de proyectos, un recurso asignado a un proyecto o un recurso del 
departamento de operaciones cuando el cambio se requiere para ejecutar labores de 
mantenimiento, correctivas o de mejora.  Sus responsabilidades en el nuevo proceso de gestión 
de cambios son: 
 Atender y aclarar las consultas relativas al cambio provenientes de los otros 
involucrados en el proceso. 
 Completar la documentación requerida (Solicitud de Cambio) con toda la 
información requerida en la plantilla y con el mayor nivel de detalle y claridad 
posibles.  
Coordinador de Cambios (CC) 
Es el encargado de mantener el flujo del proceso y coordinar las actividades entre las partes, 
tanto del lado del cliente como de HP.  Mantiene la responsabilidad sobre el proceso de 
gestión de cambios de cara al cliente.  .  Sus responsabilidades en el nuevo proceso de gestión 
de cambios son: 
 Darle seguimiento a la Solicitud de Cambio de manera que se genere un Registro 
de Cambio en un tiempo límite preestablecido.  
 Convocar y liderar la reunión de CAB. 
 Elaborar la agenda de cambios. 
 Administrar y actualizar el estatus de los cambios a través de todo el proceso de 






Líderes Técnicos de Torre (LTT) 
Son los líderes de cada una de las torres de soporte.  Cuentan con un amplio conocimiento 
sobre la tecnología específica de su torre (ej. Windows, Unix, Redes, Base de Datos, 
Almacenamiento, etc.) y tienen a su cargo la administración de los recursos de soporte de sus 
torres.  Sus responsabilidades en el nuevo proceso de gestión de cambios son:   
 Ser el punto de contacto por “torre” para todo lo relacionado con el planeamiento o 
ejecución de cambios.  
 Crear y completar el Registro de Cambio. 
 Asignar recursos para la implementación de un cambio. 
 Participar en la reunión de CAB para ayudar en la defensa de los cambios que 
tienen alguna actividad que involucra a la torre que representan. 
Administradores de Proyectos Internos (API) 
Es un Administrador de Proyectos que forma parte de una Oficina de Proyectos (PMO) 
interna.  La PMO le asignará uno o varios cambios para administrar como si fueran proyectos.  
Sus responsabilidades en el nuevo proceso de gestión de cambios son:  
 Trabajar con los recursos técnicos y del cliente para completar el Registro de Cambio 
(RC) durante la fase de planeamiento.  
 Coordinar la ejecución en la secuencia apropiada de las actividades del cambio. 
 Integrar el equipo de trabajo para la el planeamiento y la implementación de un cambio 
con los recursos asignados a él por el Líder Técnico de Torre (LTT). 
 Es responsable del éxito o fallo de la implementación de un cambio. 
 Participar en la reunión de CAB para ayudar en la defensa de cambios que administra. 
 Actualizar el cambio en la fase de cierre con las lecciones aprendidas. 
Líder Técnico de la Cuenta (LTC) 
Es una persona con amplio conocimiento en las diversas tecnologías de soporte y que tiene 
visión panorámica tanto de la entrega del servicio como del negocio del cliente.  Sus 
responsabilidades en el nuevo proceso de gestión de cambios son: 
57 
 
 Validar los planes de implementación, riesgo y contingencia de los registros de 
cambio. 
 Determinar si un cambio requiere de un administrador de proyectos y de ser así, 
asignar la creación del Registro de Cambio (RC) a un Líder Técnico de Torre (LTT). 
 Aprobar el Registro de Cambio para que sea presentado en la reunión de CAB. 
 Contribuir en el desarrollo de los planes de implementación, riesgo y contingencia de 
ser requerido. 
 Contribuir en la defensa de los cambios en la reunión de CAB. 
Implementadores de cambio (IC) 
Son recursos de soporte que pertenecen al departamento de operaciones.  Cada recurso tiene 
conocimiento de una tecnología (torre) específica y le reporta directamente al líder técnico de 
su torre. Sus responsabilidades en el nuevo proceso de gestión de cambios son: 
 Ejecutar las actividades de los cambios.   
 Participar en las reuniones de integración convocadas por el API. 
 Cerrar las órdenes de trabajo y reportar la conclusión de la actividad al Administrador 
de Proyectos. 
El Administrador de Cambios del cliente 
Mantiene las mismas responsabilidades que en el proceso actual. 
 
2.3.2 Flujo del nuevo proceso de gestión de cambios 
La figura 4.3 muestra el diagrama de flujo del nuevo proceso de gestión de cambios.  Puede 
verse que el proceso de implementación de cambios se estructuró sobre el ciclo de vida de un 
proyecto para facilitar precisamente la gestión de los cambios como si fuesen proyectos y 
cumplir con el lineamiento de diseño trazado en ese respecto.  Adicionalmente se logró reducir 
el número de actividades y su complejidad y mantener constante el número de involucrados a 




Figura 4.5  (Estructura matricial en las fases de planeamiento y ejecución)
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Descripción de las actividades del nuevo proceso de gestión de cambios (figura 4.5) 
 
 Nueva Solicitud de Cambio (SdC).  El objetivo es la inserción de un nuevo cambio al 
proceso de gestión de cambios.  El solicitante (interno de HP o del cliente) envía una 
Solicitud de Cambio (SdC) al Coordinador de Cambios (CC).  
En el apéndice I se muestra la plantilla de “Solicitud de Cambio”, la cuál es un correo 
electrónico. 
 Registro de la Solicitud de Cambio.  El objetivo es el registro de la Solicitud de 
Cambio (SdC)  y hacerla llegar al Líder Técnico de la Cuenta (LTC) para su 
evaluación preliminar.  El Coordinador de Cambios (CC) registra la solicitud y la 
reenvía al Líder Técnico de la Cuenta (LTC). 
 Asignación de la Solicitud de Cambio.  El objetivo de éste procedimiento es definir  
la tecnología primaria del cambio y si el mismo requiere de un Administrador de 
Proyectos.  El LTC asigna la Solicitud de Cambio (SdC) a la Torre de soporte que 
tendrá más participación en el cambio por medio del envío de una Orden de Trabajo 
(OT) al Líder Técnico de la Torre respectiva.  El LTC también determina si un 
Administrador de Proyectos Interno (API) es necesario para ese cambio.  Si lo es, 
envía la solicitud a la Oficina de Proyectos (PMO) para que asigne un Administrador 
de Proyectos.  
 Integración de planeamiento.  Se realiza la integración del equipo de planeamiento 
con el fin de elaborar el Registro de Cambio (RC).  El Administrador de Proyectos 
Interno (API) o el Líder Técnico de Torre (LTT) primario trabajan con el solicitante, el 
Propietario de Negocio (PdN), los LTT de otras torres y el Líder Técnico de Cuenta 
(LTC) creando el Registro de Cambio (RC).   
Los apéndices II y III muestran las plantillas de inicio y de planeamiento 
respectivamente.  El LTT completa la información en éstas dos cejillas para crear el 
registro de cambio. 
 Aprobaciones para CAB.  El Registro de Cambio (RC) debe recibir el aval de: 
  El Coordinador de Cambios (CC).  Valida que toda la información de la 
plantilla esté completa. 
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 El Líder Técnico de la Cuenta (LTC).  Valida los planes de implementación, 
contingencia y riesgo. 
 El Propietario de Negocio (PdN).  Valida el plan de riesgo, contingencia y el 
itinerario de implementación. 
La cejilla de “Control” en la herramienta en línea (apéndice IV) es el documento en el 
que se registran las aprobaciones del registro de cambio. 
 Preparación de la lista de cambios.  El objetivo de éste procedimiento es generar un 
documento con la información más relevante de los cambios para presentarla al cliente 
y discutir los cambios en la reunión de CAB.  El Coordinador de Cambios (CC) 
prepara la lista de cambios aprobados para ser presentada en la reunión de CAB y la 
distribuye con antelación a los participantes de la misma.   
La lista debe de generarse automáticamente desde la herramienta en línea, al igual que 
una cita en el calendario de los involucrados en un cambio en cuanto éste reciba la 
aprobación del Coordinador de Cambios.  
 Reunión de CAB. El objetivo de la reunión de CAB es que el cliente apruebe para su 
ejecución los cambios que se le presentan en la lista de cambios.  Si el cambio es 
rechazado en el CAB, se determina si es urgente o de emergencia (ECR), si lo es, se 
sigue el procedimiento pre-establecido de gestión de cambios urgentes o de 
emergencia (no se encuentra dentro del alcance de éste trabajo).  Si el cambio no es 
urgente se devuelve al paso 3.  Si el cambio es aprobado en CAB el Coordinador de 
Cambios (CC) actualiza el estatus del Registro de Cambio (RC) y genera las Órdenes 
de Trabajo (OT) identificadas en el plan de recursos. 
En la cejilla de “Control” de la herramienta en línea (apéndice IV) el Coordinador de 
Cambios registra el nombre de la persona que aprobó el cambio y comentarios 
adicionales que se dieron de la discusión del mismo en CAB. 
 Integración de implementación.  El objetivo es socializar el cambio entre los 
recursos técnicos que lo van a implementar en la ventana de mantenimiento.  Cada 
Torre recibe Órdenes de Trabajo (OT) sin asignar.  El Líder Técnico de Torre (LTT) 
asigna las OT a sus recursos de operaciones considerando habilidades individuales y 
disponibilidad de horario.  Al darse la asignación de recursos, el Administrador de 
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Proyectos Interno (API) deberá recibir una notificación del recurso que fue asignado al 
cambio que está gestionando y a partir de ahí convocar a una reunión para coordinar la 
implementación. 
El apéndice V muestra la cejilla de “Ejecución” de la herramienta en línea.  El API 
podrá ingresar a la herramienta y revisar los recursos que se han asignado a las órdenes 
de trabajo y generar desde ahí la cita de planeamiento. 
 Ejecución de las actividades.  Los Implementadores de Cambios (ICs) realizan las 
actividades descritas en las órdenes de trabajo cual lo acordado en la reunión de 
coordinación y bajo la supervisión del Administrador de Proyectos Interno (API). 
 Finalización de las órdenes de trabajo.  El objetivo es verificar que todas las órdenes 
de trabajo se han completado correctamente actualizar el Registro de Cambio (RC) con 
las lecciones aprendidas.  Los Implementadores de Cambios (IC) actualizan y cierran 
sus Órdenes de Trabajo (OT) y notifican al API. 
 Verificación y registro de lecciones aprendidas.  El objetivo es verificar que todas 
las órdenes de trabajo se han ejecutado y se han cerrado apropiadamente y registrar las 
lecciones aprendidas. El Administrador de Proyectos Interno (API) corrobora que las 
Órdenes de Trabajo (OT) están debidamente cerradas, prepara la bitácora de 
implementación en la herramienta en línea y notifica al Coordinador de Cambios (CC). 
En la cejilla de “Cierre” de la herramienta en línea (apéndice VI) el API actualiza el 
estatus final del cambio y registra las lecciones aprendidas. 
 Finalización del cambio.  El objetivo es el cierre administrativo del cambio.  El 
Coordinador de Cambios (CC) cierra el Registro de Cambio (RC) y genera los reportes 
para la gerencia. 
En la cejilla de “Cierre” de la herramienta en línea (apéndice VI) el CC cambia el 




2.3.3 Documentos del nuevo proceso de gestión de cambios 
Herramienta en línea 
Es la herramienta tipo web que se espera desarrollar con base en éste diseño. Ver apéndices II, 
III, IV, V y VI. 
Solicitud de Cambio (SdC) 
La Solicitud de Cambio es una plantilla de correo (ver apéndice I) con información básica 
sobre el cambio.   
Registro de Cambio (RC) 
El apéndice IV muestra la cejilla de control de la herramienta en línea.  Se puede apreciar el 
Registro de Cambio en un recuadro en la esquina superior izquierda de la página.  El Registro 
de Cambio se genera automáticamente tomando la información relevante recopilada en las 
cejillas de Inicio y Planeamiento y se presenta aquí como un documento con formato de texto 
simple. 
Políticas 
Se han elaborado las siguientes políticas como una herramienta en la clasificación, evaluación 
y administración de los cambios dentro del nuevo proceso. 
PCM.01 - Política de cero tolerancia a la implementación de cambios fuera de proceso. 
Está absolutamente prohibida la implementación de cambios sin que se siga el proceso vigente 
de gestión de cambios.  Los responsables de la implementación de algún cambio no autorizado 
por la gestión de cambios se verán expuestos a sanciones disciplinarias. 
PCM.02 - Política de categorización de cambios. 
Las solicitudes de cambio que ingresen en el proceso de gestión de cambios serán clasificadas 
de acuerdo a los siguientes criterios. 
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 Cambios de emergencia: Serán considerados y tramitados como cambios de 
emergencia todos aquellos cambios que no pueden esperar por el siguiente ciclo del 
proceso normal de gestión de cambios por una o varias de las siguientes razones: 
o El cambio es necesario para solucionar un incidente de severidad 1 y 2 (la 
definición de severidades se encuentra en la documentación del proceso de 
gestión de incidentes). 
o La solicitud del trámite de emergencia del cambio viene directamente del 
propietario de negocio por escrito con aprobación del administrador de cambios 
del cliente. 
 Cambios de urgencia: Serán considerados y tramitados como cambios de urgencia 
todos aquellos cambios que no pueden esperar por el siguiente ciclo del proceso 
normal de gestión de cambios por una o varias de las siguientes razones: 
o El cambio es necesario para solucionar un incidente de severidad 3 (la 
definición de severidades se encuentra en la documentación del proceso de 
gestión de incidentes) 
o El cambio es una dependencia de otro cambio que se encuentra en el proceso 
normal de gestión de cambios. 
o El cambio es necesario pero no se recomienda implementarlo en la ventana de 
mantenimiento correspondiente por riesgo de impacto a otro proceso crítico, 
por lo que se adelanta su implementación a la ventana de mantenimiento 
inmediatamente anterior. 
o Por solicitud directa y por escrito del administrador de cambios del cliente. 
La asignación de un Administrador de Proyectos no aplica para cambios de emergencia y de 
urgencia; aplica únicamente a cambios normales. 
 Cambios rutinarios: Para considerar un cambio como rutinario, el mismo cambio debe 
de haberse implementado con éxito como mínimo tres veces anteriormente.  
 Cambios poco riesgosos: Para considerar un cambio como poco riesgoso, la evaluación 




o Impacto previsto: Impacto reducido al negocio o a sistemas en producción.  
Impacto a un grupo máximo de 10 personas. 
o Tiempo de recuperación: Garantía de restauración de los sistemas al estado 
previo a la implementación del cambio en menos de 1 hora. 
o Ambiente de pruebas y desarrollo: Cambios implementados en ambientes o 
componentes de prueba y/o desarrollo. 
 Cambios unidisciplinarios: Se consideran los cambios cuya implementación sólo 
involucra personal de una torre de soporte. 
Los cambios determinados como rutinarios, poco riesgosos y unidisciplinarios no requieren la 
asignación de un Administrador de Proyectos salvo excepciones que deberán ser justificadas 
por el Líder Técnico de Cuenta y avaladas por el Coordinador de Cambios. 
 
PCM.03 - Política de roles y responsabilidades en el proceso de gestión de cambios. 
Hewlett-Packard y el cliente deberán mantener de manera conjunta un listado con los roles 
autorizados para las tareas de: 
o Creación de registros de cambio 
o Modificación de registros de cambio 
o Representación en los comités de TAB y CAB 
o Aprobación de las solicitudes de cambio. 
Se permite la asignación de múltiples roles del proceso a la misma persona siempre y cuando 
no se presente un conflicto de intereses. Los privilegios asignados en los roles según éste 
listado deberán estar alineados con los mismos de la herramienta en línea. 
 
PCM.04 - Política de manejo y resolución de conflictos. 
Todo conflicto o disputa relacionada con el proceso de gestión de cambios deberá de ser 
canalizado a través de los Líderes Técnicos de Torre hasta el Coordinador de Cambios.  El 
Coordinador de Cambios tomará una decisión para saldar la disputa.  Bajo ninguna 
circunstancia, un conflicto o disputa dentro del equipo de HP podrá ser comunicada a personal 
del cliente Equis, con repercusiones disciplinarias para la persona que filtre la información. 
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PCM.05 - Política de integración y coordinación con otros procesos de ITIL®. 
 El Coordinador de Cambios, como propietario del proceso será el punto de enlace entre el 
proceso de gestión de cambios y otros procesos de ITIL®, como lo son la gestión de 
incidencias, gestión de problemas, gestión de configuraciones, etc.  La relación tendrá lugar 
únicamente entre los propietarios de cada proceso, tal y como conste en el organigrama de HP.  
Las órdenes de trabajo generadas entre procesos serán tramitadas según las políticas y 
procedimientos propios de cada proceso  
 
PCM.06 - Política de horarios de implementación, presentación de documentos y 
excepciones. 
Todos los cambios deberán ser ejecutados en el horario aprobado por el comité de CAB o 
ECAB de acuerdo al plan de implementación.  De preferencia, los cambios deberán 
programarse para ser ejecutados durante la ventana de mantenimiento acordada (Sábados 
17:00 EST a Domingo 05:00 EST).  La solicitud de un cambio fuera de la ventana de 
mantenimiento deberá ser acompañada de una justificación válida.  
El ciclo de gestión de cambios es semanal e inicia los Lunes a las 08:00 EST.  Toda la 
documentación asociada a un cambio deberá ser presentada como mínimo 24 horas antes de la 
reunión de CAB.  El coordinador de Cambios tiene la potestad de hacer excepciones a ésta 
política a criterio personal. 
PCM.07 - Política de calidad de la información. 
Todos los campos de la plantilla de solicitud de cambio deberán ser llenados con la 
información requerida.  La información suministrada deberá ser actual y veraz. La 
incorporación dolosa de información falsa u omisión de información importante podrá 
conllevar medidas disciplinarias. 
66 
 
La herramienta en línea deberá forzar la implementación de ésta política, de manera que se 
bloqueé de manera automática el avance de la solicitud de cambio en el proceso hasta que toda 
























CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A. Conclusiones 
 El proceso actual de gestión de cambios en el cliente Equis admite mejoras.  Se 
concluye con base en las entrevistas realizadas, que si bien el proceso actual funciona 
para administrar un gran volumen de cambios, no todos resultan exitosos lo cual 
representa una oportunidad. 
 Existe gran similitud entre un cambio y un proyecto, lo que valida la tesis de que los 
cambios pueden ser administrados como proyectos.  La incorporación de la 
administración profesional de proyectos para administrar cambios puede contribuir a 
resolver los problemas encontrados en la gestión de cambios actual. 
 El proceso propiamente fue elaborado con base en la experiencia y conocimiento del 
proceso de gestión de cambios en la cuenta Equis, sin embargo, el concepto de que la 
implementación de cambios sea gestionada por administradores de proyectos en el 
marco de ITIL® es de aplicación general, lo cual posibilita a que ésta herramienta 
pueda ser modificada y aplicada en otras cuentas de HP. 
 ITIL® es una guía de mejores prácticas y no un precepto lo que permite flexibilidad a 
la hora de elaborar la metodología a utilizar para la gestión de cambios.  Es importante 
trabajar alrededor de los elementos básicos de la guía de ITIL® que son necesarios 
contractualmente, añadiendo y reorganizando elementos que le den valor al proceso. 
 El principal problema en la gestión de cambios actual es un vacío en la comunicación.  
Se encontró una desconexión entre el solicitante del cambio y quién lo implementa, por 
lo que la definición del alcance a menudo se pierde a través del proceso y los 
resultados obtenidos difieren de las expectativas que tiene el originador del cambio.   
La administración de proyectos contribuye a cerrar ésta brecha de comunicación 
porque el Administrador de Proyectos tiene más dedicación a los cambios que 
administra y es el enlace permanente entre el solicitante y los equipos de planeamiento 
e implementación.  Se espera que la socialización constante del cambio en reuniones 
de integración o comunicaciones individuales mantenga al alcance alineado durante 
todo el proceso. 
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 La implementación del nuevo proceso depende del desarrollo de la herramienta en 
línea propuesta y su integración con la base de datos de configuraciones y el directorio 
interno (Active Directory).  Incluso entonces, algunas actividades como la generación 
de órdenes de trabajo seguirán siendo efectuadas en la herramienta actual. 
Es posible la aplicación de ésta metodología utilizando la herramienta actual, pero para 
esto sería necesario una evaluación previa de las capacidades de la misma, sobre todo 
en lo concerniente a la generación automática de las comunicaciones y al acceso 
universal y permanente que deben tener todos los involucrados. 
 El proceso de gestión de cambios no es del todo independiente.  Depende en gran 
manera de la calidad de los datos de la Base de Datos de Configuraciones que se 
gestiona en otro proceso de ITIL®.  Si hay vacíos de información, o la información de 
los Ítems de Configuración no está actualizada (sobre todo en lo concerniente a los 
propietarios de los mismos y a las relaciones entre ellos) se estaría alimentando a la 
herramienta con información inválida y el proceso se vería seriamente afectado porque 
la herramienta en línea no puede discernir la validez de los datos. 
 Se ha elaborado un proceso factible de implementar en la gestión de cambios de la 
cuenta Equis.  La viabilidad de dicha implementación tendrá que gestionarse en su 
debido momento. 
 Los beneficios de la aplicación del nuevo proceso se proyectan a mediano plazo, 
puesto que hay que permitirle a los involucrados en el proceso familiarizarse con él.  
Para evaluar el nuevo proceso será necesario el monitoreo constante de los indicadores 
de desempeño (cantidad de cambios rechazados en CAB, cantidad de 
implementaciones exitosas/fallidas, cantidad de incidentes generados por la 
implementación de un cambio, volumen de cambios implementados por ventana de 





 A pesar de que se diseñó la herramienta en línea considerando que no representa un 
desafío para la tecnología actual en programación, se recomienda consultar a un 
experto en materia para validar la factibilidad primero. 
 Se recomienda realizar un plan piloto del nuevo proceso.  Se recomienda para el piloto 
escoger uno o varios cambios que sean de gran tamaño en el uso de recursos y tiempo 
pero de bajo impacto. 
 Se recomienda realizar el despliegue en producción del nuevo proceso como un 
proyecto y encargarlo a la PMO. 
 Se recomienda realizar un análisis de viabilidad de la implementación del nuevo 
proceso.  Se debe garantizar la aceptación de las torres de servicio, de la gerencia de 
cambios y del cliente. 
 Se recomienda un despliegue del nuevo proceso por fases, en un periodo de transición 
no menor a los 3 meses. 
 Se recomienda entrenar a los Líderes de Torre como “campeones” del nuevo proceso, 
de manera que ellos conozcan el proceso con el mayor detalle y contribuyan en el 
entrenamiento de sus subordinados (los implementadores de cambio) 
 Se recomienda que de ser necesario se realicen modificaciones de ajuste al proceso 
actual antes que al nuevo proceso, de manera que el nuevo proceso mantenga su 
integridad y se potencien sus beneficios. 
 Se recomienda evaluar la calidad de los datos de la Base de Datos de Configuraciones 
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Reglas de operación en la cejilla de “Inicio” 
 
 El campo “Solicitante” debe de estar integrado con el directorio interno de la empresa, ya 
sea Active Directory como en el ejemplo actual u otro servicio de directorio como LDAP. 
 El campo “Tecnología primaria” lista toda las “torres” o tecnologías que le dan soporte a 
la cuenta.  La lista es extraída de la Base de Datos de Configuraciones (BDC) con la que 
debe integrarse la herramienta. 
 La lista de Ítems de Configuración (CIs) se extrae de la BDC también y es de selección 
múltiple, de manera que el usuario pueda escoger todos los CIs que estén involucrados en 
el cambio. 
 El cuadro adjunto, el de los Propietarios de Negocio (BOs), se poblará automáticamente 
con el nombre de los Propietarios de Negocio (PdN) que está asociados en la BDC a los 
CIs del cuadro de la izquierda. 
 En éste punto, únicamente la cejilla de “Inicio” se encuentra habilitada.   
En el momento en que se guarda el documento (al hacer click en el botón de “Guardar”), 
la herramienta deberá salvar la información de la página de Inicio y habilitará 
automáticamente la cejilla de “Planeamiento”.  Ésta funcionalidad está presente en todas 
las cejillas y es fundamental para mantener y forzar, a través de la herramienta, el debido 
flujo del proceso. 
 El botón de “Guardar” sólo se habilitará cuando se haya introducido información en todos 
los campos (todos los campos son obligatorios). 
 A la cejilla de “Inicio” sólo deberán tener acceso el Coordinador de Cambios (CC), el 
Líder Técnico de la Cuenta (LTC), los Líderes Técnicos de Torre (LTT) y los 
Implementadores de Cambios (IC).   El integrar la seguridad en la herramienta en línea es 




























Reglas de operación en la cejilla de “Planeamiento” 
 El nombre del cambio se deberá generar automáticamente por la concatenación de las 
iniciales del nombre del solicitante, de la abreviatura de la tecnología primaria y de un 
numero secuencial generado automáticamente.   
El objetivo del nombre es facilitar la referencia del cambio, en ésta cejilla aparece 
deshabilitado para que no pueda ser modificado.  
 En la sección “Plan de Implementación” se debe escribir, una a una, todas las 
actividades del cambio en la correcta secuencia de ejecución y se debe identificar la 
torre encargada de ejecutar cada actividad.  Con éste método se le ayuda al API de 
manera automática en la gestión de recursos y también en la ejecución del cambio en 
cuanto queda claro el orden de ejecución de las actividades y el responsable de cada 
una. 
 La sección Plan de Contingencia es análoga al Plan de Implementación.  Es un listado 
secuencial de las actividades necesarias para deshacer el cambio y retornar la 
infraestructura al estado anterior a la ejecución del cambio. 
 El botón de “Guardar” sólo se habilitará cuando se haya introducido información en 
todos los campos (todos los campos son obligatorios). 
 Al igual que en la cejilla de “Inicio”, la cejilla de Control no se habilitará hasta que la 
































Reglas de operación en la cejilla de “Control” 
 A la izquierda de la página en el apéndice IV se encuentra el “Registro de Cambio”, el 
cual es una recopilación en formato de texto simple de la información que se completó 
en las cejillas de “Inicio” y “Planeamiento”.   
 A la hora de presentar la información sobre los Ítems de Configuración (CIs), la 
herramienta también deberá extraer de la BDC la descripción del CI. 
 La herramienta deberá proveer la opción de imprimir el Registro de Cambio (RC). 
 A la derecha de la página aparece la sección de aprobaciones.  Para que el cambio sea 
aprobado para su ejecución y la cejilla de “Ejecución” se habilite, las cuatro casillas 
deberán de estar marcadas con un signo de aprobación, lo que significa que el cambio 
recibió el aval del Propietario de Negocio (PdN), del Líder Técnico de la Cuenta (LTC) 
del Coordinador de Cambios (CC) y del cliente en la reunión de CAB. 
 Se le da la oportunidad a los aprobadores de que ingresen comentarios adicionales 
sobre el cambio. 
 A ésta cejilla únicamente deberán de tener acceso el PdN, el LTC y el CC.  Cada uno 
de ellos sólo podra marcar su casilla y utilizar su botón de guardar, esto con el fin de 
















Reglas de operación en la cejilla de “Ejecución” 
 En ésta cejilla, la herramienta extraerá información de la herramienta electrónica sobre 
las Órdenes de Trabajo (OT) que se han generado para la implementación del cambio. 
 El objetivo de ésta cejilla es que el Administrador de Proyectos Interno (API), pueda 
consultar en un sólo punto quienes forman parte de su equipo de trabajo para 
implementación y pueda convocarlos a una reunión de integración. 
 El botón con forma de calendario con la etiqueta “Nueva reunión”, deberá estar 
integrado con el sistema de correo electrónico y servirá para que el API cree 
automáticamente una cita en el calendario de los recursos que seleccione de la lista de 
órdenes de trabajo (arriba). 
 Únicamente el API, el Coordinador de Cambios y los Líderes Técnicos de Torre 
deberán de tener acceso a ésta cejilla. 
 Como puede verse, no hay botón de guardar en ésta cejilla porque el contenido es 





























Reglas de operación en la cejilla de “Cierre” 
 En ésta cejilla, el API define el estatus de implementación del cambio en el campo 
“Implementación”. 
 El Administrador de Proyectos Interno (API) registra las lecciones aprendidas tras la 
implementación del cambio, tanto positivas (cuando el cambio fue implementado sin 
problema) como negativas (cuando el cambio falló y se tuvo que aplicar el plan de 
contingencia). 
 En caso de una implementación fallida que requiera de la creación de un registro de 
problema para la investigación posterior, el API podrá registrar acá el registro de 
problema (éste campo no es obligatorio). 
 El registro de lecciones aprendidas no es obligatorio y se dejará a criterio del 
Coordinador de Cambios (CC) cerrar el mismo con o sin información en ésta sección.  
Esto se hace con el objetivo de darle control del proceso al CC en éste punto y evitar 
sanciones por el cierre tardío de cambios. Las lecciones aprendidas podrán ser 
actualizadas a posteriori por el API. 
 El Coordinador de Cambios registrará el estatus final del cambio con lo cuál se cierra 
el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
